

মাসিক এম.আই.এস. প্রতিবেদন

Monthly M.I.S. Report

মাসঃ আগষ্ট, ২০১৯ খ্রি:

সংখ্যাঃ ১৫৯



রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)

RUPANTARITA PRAKRITIK GAS COMPANY LIMITED
(A Company of Petrobangla)

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১	কোম্পানী পরিচিতি	১
২	কোম্পানীর কার্যক্রম	২-৫
৩	এক নজরে সমাপ্ত প্রকল্প সমূহ	৬
৪	সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি	৭-১৫
৫	অপারেশন , সিএনজি বিভাগ ও এলএনজি বিভাগ	
	৫.১ গ্যাস/এনজিএল/কিট/সিলিন্ডার ক্রয়ের বিবরণী	১৬
	৫.২ উৎপাদন বিবরণী (এলপিজি, এমএস ও এইচএসডি)	১৭
	৫.৩ রূপামন্ত্র/সংযোগ ও বিক্রয়/ সরবরাহ বিবরণী	১৮
	৫.৪ সিএনজি বিক্রয় বিবরণী	১৯
	৫.৫ জাতীয় গ্যাসগ্রীডে আরএলএনজি/রিগ্যাসিফাইড প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ চিত্র	২০
	৫.৬ সিএনজি সম্প্রসারণ কার্যক্রম	২১
৬	অর্থ বিভাগ	
	৬.১ মূলধন সংক্রামন্ত্র তথ্যাদি	২২
	৬.২ আয় ও ব্যয় বিবরণী	২৩-২৪
	৬.৩ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী	২৫
	৬.৪ খাতওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণী	২৬
	৬.৫ বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের ভারতম্য বিশ্লেষণ	২৭
	৬.৬ কোম্পানীর অডিট সংক্রামন্ত্র তথ্য	২৮
৭	প্রশাসন বিভাগ	
	৭.১ জনশক্তির বিবরণ	২৯
	৭.২ বৎসর ভিত্তিক কোম্পানীর মোট জনসংখ্যা (পরিসংখ্যান)	৩০
	৭.৩ জনবল সংক্রামন্ত্র অন্যান্য তথ্যাদি	৩১
	৭.৪ মজুদ বিবরণী	৩২
৮	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ	
	৮.১ স্থানীয় ক্রয়	৩৩
	৮.২ বৈদেশিক ক্রয়	৩৩
	৮.৩ পূর্ত নির্মাণ কাজের বিবরণী	৩৪
	৮.৪ মাসিক প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন	৩৫
	৮.৫ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন সমূহের তালিকা	৩৬
	৮.৬ Environment & Safety বিষয়ক প্রতিবেদন	৩৭
৯	কোম্পানী সচিবালয়	
	৯.১ পরিচালক পর্ষদ সংক্রান্ত কার্যাবলী	৩৮
	৯.২ কোম্পানীর মামলা সংক্রান্ত তথ্যাবলী	৩৯-৪২
	৯.৩ ICT এবং কোম্পানীর ই-গভর্নেন্স সংক্রান্ত তথ্য	৪৩

১. কোম্পানি পরিচিতি

১।	কোম্পানির নাম :	রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (আরপিজিসিএল)
২।	সংক্ষিপ্ত পটভূমিকাঃ	দেশজ খনিজ সম্পদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এই দেশজ সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার কারিগরীভাবে স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশে যানবাহনে ব্যবহারের জন্য বিপুল পরিমাণ জ্বালানী বিদেশ হতে আমদানীর মাধ্যমে একদিকে যেমন বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়, অন্যদিকে পরিবেশ দূষিত হয়। বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং পরিবেশ বান্ধব জ্বালানী ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তায় ১৯৮২-১৯৮৫ সালে পেট্রোবাংলার অধীনে বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পেট্রোল/ডিজেলের বিকল্প জ্বালানী হিসাবে সিএনজি ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে একটি আর্থ-কারিগরী সমীক্ষা গ্রহণ করা হয়। উক্ত সমীক্ষা প্রকল্পের উদ্দেশ্য কারিগরীভাবে সফল হওয়ায় ১৯৮৭ সালের ১লা জানুয়ারী সিএনজি কোম্পানী লিমিটেড গঠন করা হয়। পরবর্তীতে প্রাকৃতিক গ্যাস হতে এলপিগিজি উৎপাদনের জন্য ১৯৮৯ সালে একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়। এতে দেখা যায়, বাংলাদেশে যে কয়টি গ্যাস ক্ষেত্র আছে, তন্মধ্যে কৈলাশটিলা ও বিয়ানী বাজার গ্যাস ক্ষেত্র হতে বিপুল পরিমাণের এনজিএল উৎপাদন করা সম্ভব। এ সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে এনজিএল প্রক্রিয়াকরণসহ উৎপাদিত দ্রব্য এলপিগিজি-এমএস বিপণন ও পরিবহনের দায়িত্ব অত্র কোম্পানীর উপর অর্পিত হয় এবং ১৯৯১ সালে কোম্পানীর নাম পরিবর্তন করে রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড গঠন করা হয়।
৩।	কোম্পানির কার্যক্রমঃ	যানবাহনে সিএনজি ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ, বাংলাদেশে সিএনজি জ্বালানী নির্ভর পরিবহন অবকাঠামো ব্যক্তিমালিকানায সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও ওয়ার্কশপ স্থাপনে সহায়তা প্রদানসহ অনুমোদন প্রদান, নির্মাণ, বানিজ্যিকভাবে এর পরিচালন ও সম্প্রসারণ সহ দেশের গ্যাস ক্ষেত্র সমূহে প্রাপ্ত এনজিএল হতে এলপিগিজি, পেট্রোল ও ডিজেল উৎপাদন, পরিবহন এবং বিতরণ। সরকার দেশের বিদ্যমান গ্যাসের ঘাটতি ও ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এবং জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে এলএনজি টার্মিনাল ডেভেলপমেন্ট আমদানি, অপারেশন, সেসিং কার্যক্রমসহ এলএনজি রিগ্যাসিফিকেশন করে জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। বায়ু দূষণরোধ, জ্বালানী আমদানী খাতে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের বহুমাত্রিক ব্যবহারকে ত্বরান্বিত করতে আরপিজিসিএল কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।
৪।	তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা :	বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)।
৫।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
৬।	কোম্পানি গঠনঃ	কোম্পানী এ্যাক্ট ১৯৯৩ এর Section 103(1) (a) to (d) ধারা বলে ০১-০১-১৯৮৭ ইং তারিখে জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীতে নিবন্ধনের মাধ্যমে কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস কোম্পানী নামে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী গঠন করা হয়। পরবর্তীতে কোম্পানী এ্যাক্ট ১৯৯৩ এর Section 11, Sub section (5), Act-vii, 1913 ধারা বলে ০৯-০২-১৯৯১ইং তারিখে অত্র কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর নাম পরিবর্তন করে রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড হিসাবে অমত্বুক্ত করা হয়।
৭।	কোম্পানির মোট অনুমোদিত মূলধন এর পরিমাণঃ	২০০.০০ (দুইশত কোটি) টাকা (মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন অনুযায়ী)
৮।	কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণঃ	৭,৮৫৬.৬৯ (সাত হাজার আটশত ছাশান্ন দশমিক ছয় নয়) লক্ষ টাকা (জুন '১৯ পর্যন্ত)
৯।	সংরক্ষিত শেয়ারঃ	০৭ (সাত)টি (পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান, পীচ জন পরিচালক এবং সচিব)
১০।	পরিচালনা পর্ষদঃ	কোম্পানীর এ্যাক্ট অনুযায়ী আরপিজিসিএল এর পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা হয় এবং পর্ষদের নির্দেশনা অনুযায়ী এর যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গত ১১-১১-২০০২ইং এর গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১৫-০২-২০০৩ইং তারিখ হইতে কোম্পানী বিধি মোতাবেক অত্র কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদকে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন প্রদান করা হয়। তদানুযায়ী জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ প্রশাসন-২ শাখার অফিস আদেশ নং: জাঃ বিঃ/প্রঃ-২/গ্যাস-৩/৯২(অংশ)/৩২৫ তারিখঃ ০১/০৮/২০০৫ইং তারিখ অনুসারে লব্ধ প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করা হয়।
১১।	কোম্পানির পরিচালক মন্ডলীর সদস্য সংখ্যাঃ	০৯ জন
১২।	কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ঃ	আরপিজিসিএল ভবন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, প্লান্ট # ২৭, নিকুঞ্জ # ২, খিলক্ষেত, ঢাকা।
১৩।	কোম্পানির পরিচালক মন্ডলীর ১ম সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ	২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ইং
১৪।	কোম্পানি পরিচালক মন্ডলীর ১ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখঃ	২৩ অক্টোবর, ১৯৯০ইং
১৫।	বাণিজ্যিকভাবে সিএনজি বিপণন শুরু	ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬ইং
১৬।	এলপিগিজি এবং এমএস উৎপাদন ও বিপণন শুরু	১৭ মার্চ, ১৯৯৮ইং
১৭।	রাজস্ব আয়ের উৎস :	ক) সিএনজি-তে র এবং সিএনজি বিপণন খ) এলপিগিজি, এমএস এবং এইচএসডি উৎপাদন ও বিপণন গ) কনডেনসেট হ্যাভলিং।
১৮।	কোম্পানির Website Address	www.rpgcl.org.bd

২. কোম্পানীর কার্যক্রম

২.১) সিএনজি কার্যক্রম ও সম্প্রসারণ কর্মসূচীঃ

আশির দশক হতে আরপিজিসিএল সিএনজি প্রযুক্তির পথপ্রদর্শক হিসেবে বাংলাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহন করে আসছে। গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বায়ু-দূষণরোধ, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের নিরাপদ ও মানসম্মত বহুমুখী ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করছে। গ্যাস খাতে সরকার কর্তৃক গৃহিত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে আরপিজিসিএল সর্বদা সচেষ্ট ও অঙ্গীকারবদ্ধ। সিএনজি'র নিরাপদ ও মানসম্মত ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপঃ

- ◆ কোম্পানীর সেন্ট্রাল ও জোনাল ওয়ার্কশপ হতে ক্রেডিট/নগদ সুবিধায় গাড়ি কনভারশন, টিউনিং, সিলিন্ডার রি-টেস্টিং সেবা প্রদান;
- ◆ কোম্পানীর জোয়ারসাহারস্থ নিজস্ব সিএনজি ফিলিং স্টেশন থেকে সিএনজি সরবরাহের মাধ্যমে সেবা প্রদান;
- ◆ সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও কনভারশন ওয়ার্কশপ স্থাপনের অনুমোদন প্রদান ও প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হতে সেবা ফি আদায়;
- ◆ সিলিন্ডার রি-টেস্টিং এর জন্য Online-এ বুকিং প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি।
- ◆ আমদানিকৃত সিএনজি সংশ্লিষ্ট মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি এসআরও-এর মাধ্যমে ছাড়করণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ◆ সিএনজি কার্যক্রম তদারকি ও পরীক্ষণ সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ড পরিচালনা ;
- ◆ সিএনজি বিষয়ক কারিগরী ও নিরাপত্তামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ◆ ০৫ (পাঁচ) বছর অন্তর অন্তর (Periodically) গাড়িতে সংযুক্ত ও ক্যাসকেড সিএনজি সিলিন্ডার পুন: পরীক্ষণ;
- ◆ সিএনজি নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কিত জনসচেতনমূলক বিজ্ঞপ্তি নিয়মিতভাবে বহুল প্রচারিত পত্রিকা, টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে এবং কোম্পানীর ওয়েবসাইট (www.rpgcl.org.bd) প্রকাশ;
- ◆ সিএনজি যানবাহন সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনাসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন করে মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন প্রদান;
- ◆ জননিরাপত্তা ও জাতীয় স্বার্থে গাড়িতে অবৈধ ও নিমণমানের গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার বন্ধ এবং কাভার্ড ভ্যানে অবৈধভাবে সিলিন্ডার গ্যাস পরিবহন বন্ধ করার লক্ষ্যে মোবাইল টিম পরিচালনা;

এক নজরে বাংলাদেশে সিএনজি কার্যক্রমঃ


(২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর আগষ্ট, ২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত)

অর্থ বছর	স্থাপিত সিএনজি ফিলিং স্টেশনের সংখ্যা	স্থাপিত সিএনজি রূপান্তর কারখানার সংখ্যা	রূপান্তরিত গাড়ীর সংখ্যা	মোট সিএনজি চালিত গাড়ীর সংখ্যা
(১৯৮৩ হতে ২০০০ পর্যন্ত)	০৭টি	১টি	১,৩৭৯টি	১,৩৭৯টি
২০০০-২০০১	০২টি	১টি	৮৩৯টি	৮৩৯টি
২০০১-২০০২	০৩টি	০৩টি	৪,৫১৬টি	৪,৫১৬টি
২০০২-২০০৩	০৬টি	০৩টি	১৮৮টি	১০,৫৭১টি
২০০৩-২০০৪	৪১টি	১৯টি	৮,৫৭৫টি	৯,৩০৮টি
২০০৪-২০০৫	৪১টি	২২টি	১০,১৩৫টি	১০,৫২৫টি
২০০৫-২০০৬	২৩টি	৩১টি	২৬,০২৩টি	৩৮,৩১৩টি
২০০৬-২০০৭	৪২টি	২৮টি	২৫,৯৭৪টি	৩৮,৪৫৪টি
২০০৭-২০০৮	৮৫টি	১৩টি	২২,৭১৮টি	২৪,০৮২টি
২০০৮-২০০৯	২১৩টি	২০টি	২৪,৫১৬টি	২৬১৪১টি
২০০৯-২০১০	১১৯টি	২৯টি	২৮,৬৭৬টি	২৯৫৭৪টি
২০১০-২০১১	৫টি	১০টি	১৩,৩৪৩টি	১৩,৩৪৬টি
২০১১-২০১২	-	-	৫,৭৯২টি	৫,৮৮১টি
২০১২-২০১৩	-	-	৪,৩৮২টি	৪,৩৮৯টি
২০১৩-২০১৪	-	-	৬,৪৮৭টি	৬,৪৮৭টি
২০১৪-২০১৫	০২	-	৩৭,৩৬৮টি	৩৫,১১৫টি
২০১৫-২০১৬	-	-	৩২,২৮৯টি	৩৪,৫৪২টি
২০১৬-২০১৭	-	-	১০,৯১৬টি	২,০৪,১৫৮টি
২০১৭-২০১৮	-	-	৫,৩৮১টি	৫,৩৮১টি
২০১৮-২০১৯	-	-	১১৬২টি	১১৬২টি
২০১৯-২০২০	-	-	১৬টি	১৬টি

বিঃ দ্রঃ গ্যাস বিপনন কোম্পানী সমূহের তথ্যমতে সারাদেশে আগষ্ট ২০১৯খ্রিঃ পর্যন্ত ৫৪৬টি সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও ৫৯টি সিএনজি কনভারশন ওয়ার্কশপ চলমান আছে এবং মোট সিএনজি চালিত গাড়ীর সংখ্যা ৫,০৪,৩০৯ (আমদানীকৃত সহ)।

দেশের সিএনজি ফিলিং স্টেশন সমূহ হতে বর্তমানে মাসিক গড়ে প্রায় ১০৯.০২২ এমএমসিএম গ্যাস সিএনজি যানে ব্যবহৃত হচ্ছে। যানবাহনে আমদানীকৃত জ্বালানী তেলের পরিবর্তে সিএনজি ব্যবহারের ফলে জ্বালানী আমদানী খাতে সরকারের মাসিক প্রায় ১০৪৭.৩৭ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে। সিএনজি'র বহুল ব্যবহারের কারণে বায়ুদূষণের মাত্রা ব্যাপক হারে হ্রাস পেয়েছে। বায়ুদূষণ রোধকল্পে সিএনজি কার্যক্রম সম্প্রসারণে সরকার কর্তৃক অতীতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ভূসী প্রসংসা অর্জন করেছে। ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন ফর ন্যাচারাল গ্যাস ভেহিক্যাল (আইএএনজিভি) হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী সিএনজি চালিত যানবাহনে মোট সিএনজি ব্যবহারের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ৯ম এবং যানবাহনের ঘনত্বের হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান এশিয়ায় ২য় ও বিশ্বে ৬ষ্ঠ।

Year-wise CNG Activities since inception (1983 – August, 2019)



* বিঃ দ্রঃ অনুমোদিত কনভারশন ওয়ার্কশপ এবং অক্টোবর, ২০১৬ মাসে বিআরটিএ-এর প্রেরিত তথ্য প্রতিবেদনে দেশে সিএনজি ত্রি-হইলার অটোরিক্সা-এর সংখ্যা যুক্ত করায় মোট সিএনজি চালিত গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিআরটিএ-এর প্রতিবেদন মোতাবেক এ মাস পর্যন্ত সিএনজি ত্রি-হইলার অটোরিক্সার মোট সংখ্যা ১,৯৩,২৪২টি।

২.২) এনজিএল ওকনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে এলপিগিজি, এমএস ও এইচএসডি উৎপাদন ও বিপণন:


দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে দেশজ খনিজ সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার কারিগরিভাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। জ্বালানি আমদানি হ্রাস, দূষণমুক্ত জ্বালানি উৎপাদন ও গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ হতে প্রাপ্ত এনজিএল-এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যকোম্পানির অধীনে প্রায় ৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৯৮ সালে সিলেটস্থ গোলাপগঞ্জকৈলাশটিলা এলপিগিজি প্লান্ট (প্লান্ট-১) নির্মিত হয়। পরবর্তীতে, ২০০৭ সালে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে প্লান্ট-১ এর সন্নিহিতে আরো একটি এনজিএলওকনডেনসেটফ্রাকশনেশন প্লান্ট (প্লান্ট-২) টার্ন-কী ভিত্তিতে স্থাপন ও কমিশনিংপূর্বক চালু করা হয়। প্লান্ট দুটির মাধ্যমে এনজিএল এবং কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরে সালফার ও সীসামুক্ত পরিবেশ বান্ধব এলপিগিজি, পেট্রোল ও ডিজেল উৎপাদিত হচ্ছে। উৎপাদিত এলপিগিজি বিপিসি'র প্রতিষ্ঠান এলপি গ্যাস লিমিটেড'-এর মাধ্যমে এবং উৎপাদিত পেট্রোল ও ডিজেল বিপিসি'র তৈল বিপণন কোম্পানির (পিওসিএল, এমপিএল ও জেওসিএল) মাধ্যমে বিপণন করা হচ্ছে।

শুরু হইতে এলপিগিজি, এমএস ও এইচএসডি উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণীঃ

অর্থ বৎসর	এলপিগিজি উৎপাদন	এমএস উৎপাদন		এইচএসডি উৎপাদন	
	(মেট্রিকটন)	(কিলোগ্রাম)	(মেট্রিকটন)	(কিলোগ্রাম)	(মেট্রিকটন)
১	২	৩	৪	৫	৬
১৯৯৭-১৯৯৮	১৬৭.০০	৫৫৫.০০	৪১৬.২৫	-	-
১৯৯৮-১৯৯৯	৯৪৭.০০	৩৫৫৩.০০	২৬৬৪.৭৫	-	-
১৯৯৯-২০০০	১৯৫১.০০	৬৬৩৯.০০	৪৯৭৯.২৫	-	-
২০০০-২০০১	৭৪৩৫.০০	১৩৯৮৫.০০	১০৪৮৮.৭৫	-	-
২০০১-২০০২	৮৩৩৮.০০	১৩৮২৪.০০	১৩৮২৪.০০	-	-
২০০২-২০০৩	৮৯০৫.০০	১৫২৭৪.০০	১১৪৫৫.৫০	-	-
২০০৩-২০০৪	৭৯৫৬.০০	১২৯০০.০০	৯৬৭৫.০০	-	-
২০০৪-২০০৫	৭৮৫৭.০০	১২১৫৯.০০	৯১১৯.২৫	-	-
২০০৫-২০০৬	৭৮৩১.৫৯	১১৩০২.০০	৮৪৭৬.৫০	-	-
২০০৬-২০০৭	৫০১৪.১৩	১৬১৭১.৮৬	১২১২৮.৯০	-	-
২০০৭-২০০৮	৫০৪৬.১৮	২৬০১১.৪২	১৯৫০৮.৬০	৩২৬১.৪৫	২৭৭২.২৩
২০০৮-২০০৯	৫২৫৬.২৮	৩৪৭৪৭.৯৩	২৬৬০৬.৯৫	৭৯১২.৫৫	৬৭২৫.৬৭
২০০৯-২০১০	৪৩৩০.০০	৩১৩০০.৩৫	২৩৪৭৫.২৬	৫৪৮৬.১৫	৪৬৬৩.২৩
২০১০-২০১১	৭৮৫৪.১৪	৩৩৯৩১.২৯	২৫৪৪৮.৫০	৭১২৩.৮৬	৬০৫৫.২৮
২০১১-২০১২	৮১১৭.৩০	৩৭০১৮.২০	২৭৭৬৩.৬৫	৭০৬৬.০০	৬০০৬.১০
২০১২-২০১৩	৫৭৪৭.০০	৩১১৬৫.৩৩	২৩৩৭৩.৯৯	৫০৮৩.৪৬	৪৩২০.৯৪
২০১৩-২০১৪	৬২৪৯.৫৬	৩৩৪৫৯.১৯	২৫০৯৪.৩৯	৭৮৩৮.৬৩	৬৬৬২.৮৪
২০১৪-২০১৫	৬৬৯৯.০৬৫	৩৯৮৯৫.২৫৫	২৯৯২১.৪৪১	১১১২১.২০৬	৯৪৫৩.০২৫
২০১৫-২০১৬	৬০৭৯.৫৪৮	২৩৭৬৮.৩৮৮	১৭৮২৬.২৯১	৫০০৬.৪৪৮	৪২৫৫.৮০৮
২০১৬-২০১৭	৫৯৩৫.৯০১	৩৫১৮২.৩২৯	২৬৩৮৬.৭৪৬	৮৬৫৬.৭০৫	৭৩৫৮.১৯৯
২০১৭-২০১৮	৫৫১৬.৫৪৬	৪২২৫৪.৫২৯	৩১৬৯০.৮৯৬	১১৭১৫.৫৫৪	৯৯৫৮.২২১
২০১৮-২০১৯	৬৫৪৭.৯৭৬	৩৫১৫৭.৭০৬	২৬৩৬৮.২৭৯৫	৯৯০২.২৪৪	৪৮১৬.৯০৭
২০১৯-২০২০	৯৬২.৭১০	৪৫৬১.৮৪৭	৩৪২১.৩৮৫	৭৫২.৫৩৬	৬৩৯.৬৫৫৬

(২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসর আগষ্ট, ২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত)

Year wise Comparative Data of LPG, MS & HSD Production




২.৩) আশুগঞ্জস্থ স্থাপনায় কনডেনসেট হ্যান্ডলিং কার্যক্রমঃ

সিলেট অঞ্চলের গ্যাসফিল্ডসমূহ যথা: আন্তর্জাতিক গ্যাস কোম্পানি শেভরন-এর বিবিয়ানা ও জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড এবং সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেডের বিয়ানীবাজার, কৈলাশটিলা ও রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডস-এর গ্যাসের উপজাত হিসেবে প্রাপ্ত কনডেনসেট (অপরিশোধিত তেল) জিটিসিএল-এর মালিকানাধীন ৬ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট প্রায় ১৭৪ কিলোমিটার দীর্ঘ উত্তর-দক্ষিণ পাইপলাইন-এর মাধ্যমে আশুগঞ্জে প্রেরণ করা হয়। আশুগঞ্জ স্থাপনার কনডেনসেট গ্রহণের জন্য প্রতিটি প্রায় ১৫,২০০ ব্যারেল ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ০২টি কনডেনসেট স্টোরেজ ট্যাংক রয়েছে। সিলেট এলাকা হতে প্রেরিত কনডেনসেট আশুগঞ্জে স্থাপিত আরপিজিসিএল-এর দুটি স্টোরেজ ট্যাংকে গ্রহণ ও মজুত করে সেখান থেকে বিপিসি'র তৈল বিপণন কোম্পানিপদ্মা, মেঘনা ও যমুনাএবং অনুমোদিতবে-সরকারিরিফাইনারিসমূহেরনিকটজাহাজযোগে কনডেনসেটসরবরাহেরব্যবস্থা করাই আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনার মূল কাজ। শুরু হইতে সরবরাহকৃত কনডেনসেট হ্যান্ডলিং-এর তুলনামূলক বিবরণী নিম্নরূপঃ

অর্থবৎসর	পরিমাণ (লিটার)
২০০০-২০০১	২,২৯,৪৭,০২১
২০০১-২০০২	৬,৭৮,০০,৩৮৩
২০০২-২০০৩	৮,৬৭,২৪,৪৭৫
২০০৩-২০০৪	১১,১৮,৮১,৫৬৩
২০০৪-২০০৫	১২,০৩,৯৬,০০৬
২০০৫-২০০৬	১১,৮২,৬৪,৪৮৮
২০০৬-২০০৭	১৫,৪১,৪৩,৭৫৭
২০০৭-২০০৮	২৩,৯৪,৭৭,১৬৫
২০০৮-২০০৯	২৬,২৪,৩৭,৬৫৭
২০০৯-২০১০	১৭,০০,৭১,৮৫৫
২০১০-২০১১	৮,০৭,১২,৬৭০
২০১১-২০১২	৭,৭৯,৩৮,৮৯০
২০১২-২০১৩	৮,৩৮,৬৩,৬৩৩
২০১৩-২০১৪	৪,৭৮,১৪,৪২৮
২০১৪-২০১৫	৮,৪৪,২১,৭৮৩
২০১৫-২০১৬	২১,৪৪,৯৩,৫৯২
২০১৬-২০১৭	৩৩৩,৩১৮,৬৯০
২০১৭-২০১৮	৩৪১,৭০৮,৯০৬
২০১৮-২০১৯	২৫৪,৯৪০,৪১০
২০১৯-২০২০	৩৮,৩৭৪,৭০৪

(২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসর আগষ্ট, ২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত)

Year wise Condensate handling



বৃহত্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)

৩. এক নজরে সমাপ্ত প্রকল্প সমূহ

প্রতিবেদন কালঃ আগষ্ট, ২০১৯খ্রিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন আরম্ভের তারিখ	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়/ বিনিয়োগ	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস
১.	সিএনজি প্রকল্প	জুলাই, ১৯৮৬ইং	স্থঃ ৫৯৪.৯৩ বৈঃ ১৬২৩.০০ মোটঃ ২,২১৭.৯৩	২০১৭.৩৫ ১২৮.৩৮ ২১৪৫.৭৩	জুন, ১৯৯৫ ইং	আইডিএ (আংশিক)
২.	কৈলাশটিলা এলপিগি প্লান্ট প্রকল্প	জুলাই, ১৯৮৬	স্থঃ ১৫৬৯.০০ বৈঃ ১৯২৯.০০ মোটঃ ৩৪৯৮.০০	১৮৬৮.৮৮ ১৯২৯.০০ ৩৭৯৭.৮৮	জুন, ১৯৯৭ ইং	জিওবি
৩.	এলপিগি পরিবহণ ও বিতরণ প্রকল্প	অক্টোবর, ১৯৯১	স্থঃ ২৩৮০.০০ বৈঃ ৯৩৫০.০০ মোটঃ ১১৭৩০.০০	৫৮২.৮৩ ৩৩৬.৩৪ ৯১৯.১৭	জুন, ১৯৯৬ ইং	আইডিএ
৪.	“Technical Assistance for Strengthening RPGCL Through CNG as Transportation fuel for Environmental Improvement” প্রকল্প	সেপ্টেম্বর, ২০০০	স্থঃ - বৈঃ ৯১৩.৮৩ মোটঃ ৯১৩.৮৩	- ৮৫৪.০২ ৮৫৪.০২	এপ্রিল ২০০৫ ইং	ইউএনডিপি এবং ডেনিশ
৫.	পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে সিএনজি প্রকল্প	জানুয়ারী, ২০০০	স্থঃ ৪০২.৮২ বৈঃ ৮৩৯.০০ মোটঃ ১২৪১.৮২	৪০১.৭৫ ৮৩৯.০০ ১২৪০.৭৫	জুন ২০০৫ ইং	জিওবি
৬.	Technical Assistance for Development of Codes and Standards of CNG Refueling Station and Vehicle Conversion Workshop in Bangladesh.	জুলাই, ২০০২	স্থঃ ২.৯০ বৈঃ ২৬.১০ মোটঃ ২৯.০০	২.০৩ ২১.৩৫ ২৩.৩৮	মার্চ ২০০৩ ইং	এডিবি
৭.	কৈলাশটিলা এনজিএল ফ্রাকশনেশন পল্যান্ট স্থাপন প্রকল্প	জানুয়ারী, ১৯৯৮	স্থঃ ২৬৭১.৩৩ বৈঃ ৭৪৪৩.২০ মোটঃ ১০১১৪.৫৩	২৪১৪.৯ ৭০৫২.৮১ ৯৪৬৭.৭১	জুন, ২০০৮ ইং	জিওবি
৮.	ঢাকা ক্লিন ফুয়েল প্রকল্প (আরপিগিসিএল অংশ)	জানুয়ারী, ২০০৩	স্থঃ ২০৫৭.৯০ বৈঃ ১২৭৯৮.৫০ মোটঃ ১৪৮৫৬.৪০	১৬৬৭.৮২ ৭৫৩৭.০১ ১২৩০২.৮৩	ডিসেম্বর, ২০০৯ ইং	এডিবি ও জিওবি

৪. সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ

৪.১) সিএনজি প্রকল্পঃ

- ১। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য : যানবাহনে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের মাধ্যমে আমদানীকৃত জ্বালানী তেলের উপর নির্ভরশীলতা কমানো এবং পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখা।
- ২। অনুমোদিত পর্যায়ঃ মূলঃ ২৯-০১-১৯৮৬
সংশোধিতঃ ০৭-১২-১৯৯৪
- ৩। বাস্তবায়ন কালঃ
- | আরম্ভ | সমাপ্ত |
|---------------------|----------|
| মূলঃ জুলাই ১৯৮৬ | জুন ১৯৯০ |
| সংশোধিতঃ জুলাই ১৯৮৬ | জুন ১৯৯৬ |
- ৪। অনুমোদিত ব্যয় : স্থানীয় : ৫৯৪.৯৩ (লক্ষ টাকা)
বৈদেশিক : ১,৬২৩.০০ (লক্ষ টাকা)
মোট : ২,২১৭.৯৩ (লক্ষ টাকা)
- ৫। প্রকৃত ব্যয় : স্থানীয় : ২,০১৭.৩৭ (লক্ষ টাকা)
বৈদেশিক : ১২৮.৩৮ (লক্ষ টাকা)
মোট : ২,১৪৫.৭৩ (লক্ষ টাকা)
- ৬। উন্নয়ন সহযোগীঃ আইডিএ (আংশিক)
- ৭। প্রকল্পের আওতাধীন কার্যক্রমঃ
- ঢাকা শহরে ০৪টি সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন স্থাপন এবং রূপামন্ত্রিত গাড়ীতে সিএনজি সরবরাহ।
 - ৭৫০টি পেট্রোল এবং ২৫০টি ডিজেল গাড়ী সিএনজি জ্বালানীতে রূপান্তরের জন্য রূপান্তর কীট ক্রয়।
 - ২০০০টি সিএনজি সিলিন্ডার ক্রয়
 - ১টি নৌযান ডিজেল ইঞ্জিন সিএনজি জ্বালানীতে রূপান্তর করণ পাইলট প্রকল্প।
- ৮। বাস্তবায়িত কার্যক্রমঃ
- ঢাকা শহরে ০৪টি সিএনজি ফিলিং স্টেশন স্থাপন।
 - ৭৫০টি পেট্রোল এবং ২৫০টি ডিজেল কীট সহ ২০০০টি সিএনজি সিলিন্ডার আমদানী করা হয়।
 - সিএনজি ফিলিং স্টেশন সমূহ মেরামত, রক্ষণাবেক্ষন ও পরিচালনা কাজের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর।
 - সিএনজি মেরিন পাইলট প্রকল্পে নিম্নলিখিত কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিলঃ
 - আরিচায় ৪নং ফেরী টার্মিনালে একটি ভাসমান বার্জ মাউন্টেড সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন স্থাপন।
 - অনবোর্ড মেরিন সিএনজি স্টোরেজ সিলিন্ডার ফেরী ডেকে স্থাপন
 - বিআইডব্লিউটিসি এর একটি কে-টাইপ ফেরী সিএনজি জ্বালানীতে রূপান্তর করা।
 - বাস্তবায়িত কার্যাদি
 - ভাসমান বার্জ মাউন্টেড সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন স্থাপন ও কমিশনিং কাজ করার লক্ষ্যে সিএনজি রিফুয়েলিং মডিউল সমূহ ভাসমান বার্জে স্থাপন করা হয় এবং মেরিন সিএনজি স্টেশনের কমিশনিং কাজ সম্পন্ন করার জন্য টার্নকি ঠিকাদার মেসার্স জিইআই এর সাথে চুক্তি ছিল। চুক্তির শর্তানুযায়ী ঠিকাদার কর্তৃক কমিশনিং কাজ সম্পন্ন করার কথা থাকলেও কাজ সমাপ্ত করে নাই।
 - অনবোর্ড মেরিন সিএনজি স্টোরেজ সিলিন্ডার ক্রয় পূর্বক ফেরীতে স্থাপন করা হয়।
 - বিআইডব্লিউটিসি এর একটি কে-টাইপ ফেরী সিএনজিতে রূপান্তরের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ টার্ন-কী চুক্তির অধীনে আমদানী করে তা ফেরীতে সংযোজন করা হয়।

৪.২) কৈলাশটিলা এলপিগি প্লান্ট প্রকল্পঃ

১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : জ্বালানী আমদানীর উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস সহ দূষণমুক্ত জ্বালানী উৎপাদনের উদ্দেশ্যে এলপিগি প্লান্ট স্থাপন করা।

২। অনুমোদিত পর্যায়ঃ সংশোধিতঃ ২৬-০৭-১৯৯৫

৩। বাসআবায়ন কালঃ

আরম্ভ	সমাপ্ত
মূলঃ জুলাই ১৯৮৬	জুন ১৯৮৮
সংশোধিতঃ জুলাই ১৯৮৬	জুন ১৯৯৭

* প্রকল্পটি জুন ১৯৯৭ সালে সমাপ্ত হলেও এর কমিশনিং কাজ সমাপ্ত হয় এপ্রিল ১৯৯৮ সালে।

৪। প্রাক্কলিত ব্যয় :

স্থানীয়ঃ	১,৫৬৯.০০ (লক্ষ টাকা)
বৈদেশিকঃ	১,৯২৯.০০ (লক্ষ টাকা)
মোটঃ	৩,৪৯৮.৯৩ (লক্ষ টাকা)

৫। প্রকৃত ব্যয়ঃ

স্থানীয়ঃ	১,৮৬৮.৮৮ (লক্ষ টাকা)
বৈদেশিকঃ	১,৯২৯.০০ (লক্ষ টাকা)
মোটঃ	৩,৭৯৭.৮৮ (লক্ষ টাকা)

৬। অর্থের উৎসঃ জিওবি

৭। প্রকল্পের আওতাধীন কার্যক্রমঃ

কৈলাশটিলায় একটি ফ্রাকশনেসন প্লান্ট স্থাপন করতঃ বার্ষিক ২১,০০০ মেট্রিক টন এনজিএল ফ্রাকশনেসন এর মাধ্যমে বার্ষিক ৫,০০০ মেট্রিক টন এলপিগি, ৭,৬০০ মেট্রিক টন পেট্রোল ও ৮,৪০০ মেট্রিক টন ডিজেল উৎপাদনের পরিকল্পনা করা হয়।

৮। বাস্তবায়িত কার্যক্রমঃ

প্রাথমিক ভাবে দেশের ক্রমবর্ধমান এলপিগি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আরপিগিসিএল এর আওতায় ১৯৯৮ সালে কৈলাশটিলা এলপিগি প্লান্ট স্থাপিত হয় এবং মার্চ ১৯৯৮ সময় হইতে ইহার বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়। Hyundai Engineering Co. Ltd. উক্ত প্লান্ট Design, Procurement & Construction কাজ সম্পন্ন করে। SGFL-এর কৈলাশটিলা এমএসটিই প্লান্ট হইতে উৎপাদিত Condensate এবং Light NGL সম্বলিত mixed stream NGL প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বার্ষিক ৫,০০০ মেট্রিক টন LPG, ৭,৬০০ মেট্রিক টন MS ও ৮,৪০০ মেট্রিক টন HSD উৎপাদনের লক্ষ্যে প্লান্টটি ডিজাইন করা হয়। তবে প্লান্ট কমিশনিং কালে সমস্যা দেখা দেওয়ায় বৈদেশিক পরামর্শক এর মতামত অনুযায়ী mixed stream NGL এর পরিবর্তে শুধুমাত্র Light NGL প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। Feed stream এ অতিরিক্ত Propane ও Heavy component না থাকায় প্লান্টের De-butanizer এর মাধ্যমে LPG ও MS উৎপাদন করা হয়। প্লান্টে এনজিএল প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে সালফার ও সীসামুক্ত পরিবেশ বান্ধব উন্নতমানের এলপিগি ও এমএস উৎপাদিত হচ্ছে। কেটিএল প্লান্টে উৎপাদিত এলপিগি বিপিসির অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান এলপি গ্যাস লিমিটেড এর মাধ্যমে এবং এমএস (পেট্রোল) পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা ওয়েল কোম্পানীর মাধ্যমে বিপণন করা হচ্ছে।

৪.৩) পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে সিএনজি প্রকল্পঃ

- ১। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ পেট্রোল চালিত যানবাহনে সিএনজি ব্যবহারের মাধ্যমে আমদানীকৃত জ্বালানী তেলের উপর নির্ভরশীলতা কমানো এবং ঢাকা শহরে বায়ুদূষণ হ্রাসকরণ।
- ২। অনুমোদন পর্যায়ঃ সংশোধিতঃ ২৪-১০-২০০৪
- ৩। বাসআবায়ন কালঃ আরম্ভ সমাপ্ত
জানুয়ারী ২০০০ জুন ২০০৫
- ৪। অনুমোদিত ব্যয়ঃ স্থানীয়ঃ ৪০২.৮২ (লক্ষ টাকা)
বৈদেশিকঃ ৮৩৯.০০ (লক্ষ টাকা)
মোটঃ ১২৪১.৮২ (লক্ষ টাকা)
- ৫। প্রকৃত ব্যয়ঃ স্থানীয়ঃ ৪০১.৭৫ (লক্ষ টাকা)
বৈদেশিকঃ ৮৩৯.০০ (লক্ষ টাকা)
মোটঃ ১২৪০.৭৫ (লক্ষ টাকা)
- ৬। অর্থের উৎসঃ জিওবি
- ৭। প্রকল্পের আওতাধীন কার্যক্রমঃ
- ০৬টি সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন আমদানী সহ ঢাকা শহরে বেসরকারী উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে Hire Purchase Agreement /নগদ মূল্যে স্থাপন ও কমিশনিং।
 - ১০০০টি পেট্রোল চালিত যানবাহন রূপান্তর কিট ও ১০০০টি এনজিভি সিলিন্ডার ক্রয়।
 - ০১টি ভেহিক্যাল ডায়াগনস্টিক ইকুইপমেন্ট ক্রয়।
 - পূর্ত নির্মাণ।
 - পরামর্শক সেবা গ্রহণ।
 - প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সিএনজি কার্যক্রমে দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনশক্তি গড়ে তোলা।
- ৮। বাসআবায়িত কার্যক্রম/প্রকল্পের অগ্রগতিঃ
- আমদানীকৃত ০৬টি সিএনজি ফিলিং স্টেশনের মধ্যে ০৫টি স্টেশন বেসরকারী উদ্যোক্তাদের কিট Hire Purchase Agreement নগদ মূল্যে বিক্রয় ও স্থাপন করা হয়। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তক্রমে আরপিজিসিএল এর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ০১টি স্টেশন কোম্পানীর জোয়ারসাহারাস্থ অঞ্চলে স্থাপন করা হয়।
 - কোম্পানীর ওয়ার্কশপে পেট্রোল চালিত যানবাহনে সিএনজি রূপান্তর কাজে ক্রয়কৃত কিট ও সিলিন্ডার ব্যবহৃত হয়েছে।
 - ভেহিক্যাল ডায়াগনস্টিক ইকুইপমেন্ট আমদানীপূর্বক কোম্পানীর জোয়ারসাহারা সিএনজি ওয়ার্কশপে স্থাপন করা হয়েছে।
 - প্রকল্পের আওতায় কোম্পানীর জোয়ারসাহারাস্থ নিজস্ব জায়গায় নির্মিত ছয় তলা ফাংশনাল ভবনে আরপিজিসিএল এর প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়েছে।
 - সিএনজি কার্যক্রমে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জনের জন্য ০৭ জন প্রকৌশলী ও ০১ জন ফোরম্যান বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

8.8) Technical Assistance for Strengthening RPGCL through Training On CNG Transportation Fuel for Environment Improvement প্রকল্পঃ

- ১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য: মানব সম্পদ উন্নয়ন, সিএনজি স্ট্যান্ডার্ড ও সেফটি কোড প্রণয়ন, স্থাপিত সিএনজি ফিলিং স্টেশনের মান নির্ধারণ ও উন্নয়ন, সিএনজি ব্যবহারে গণসচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।
- ২। অনুমোদন মূলঃ ১৫-১১-২০০০
পর্যায়ঃ সংশোধিতঃ ২৫-০২-২০০৪
- ৩। বাবায়ন কালঃ আরম্ভ সমাপ্ত
মূলঃ সেপ্টেম্বর ২০০০ -
সংশোধিতঃ সেপ্টেম্বর ২০০০ এপ্রিল ২০০৫
- ৪। অনুমোদিত ব্যয়ঃ স্থানীয়ঃ -
বৈদেশিকঃ ৯১৩.৮৩ (লক্ষ টাকা)
মোটঃ ৯১৩.৮৩ (লক্ষ টাকা)
- ৫। প্রকৃত ব্যয়ঃ স্থানীয়ঃ -
বৈদেশিকঃ ৮৫৪.০২ (লক্ষ টাকা)
মোটঃ ৮৫৪.০২ (লক্ষ টাকা)
- ৬। অর্থের উৎসঃ ইউএনডিপি এবং ড্যানিশ
- ৭। প্রকল্পের আওতাধীন কার্যক্রমঃ
- (i) সিএনজি কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত মাঠ পর্যায়ের জনবলকে প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান ও দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরী।
- (ii) সিএনজি স্ট্যান্ডার্ড ও সেফটি কোড প্রণয়ন
- (iii) স্থাপিত সিএনজি ফিলিং স্টেশনের মান নির্ধারণ ও উন্নয়ন।
- ৮। প্রকল্প বাস্তবায়িত কার্যক্রমঃ
- (i) প্রকল্পের আওতায় সিএনজি কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত মাঠ পর্যায়ের জনবলকে প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে ৩০০ জনকে স্থানীয় ও ৪৮ জনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- (ii) সিএনজি স্ট্যান্ডার্ড ও সেফটি কোড প্রণয়ন
- (iii) স্থাপিত সিএনজি ফিলিং স্টেশনের মান নির্ধারণ ও উন্নয়ন।
- (iv) রূপামত্মক যানবাহনের দূষণমাত্রা নিরূপণ
- (v) সেমিনার/কর্মশালা, লিফলেট ও জাতীয় গণমাধ্যমে প্রচার-প্রচারণায় সিএনজি ব্যবহারে গণসচেতনতা সৃষ্টি।

৪.৫) এলপিজি পরিবহণ ও বিতরণ প্রকল্পঃ

- ১। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ আশুগঞ্জ হইতে এলেঞ্জা পর্যন্ত ২৪ কি: মি: (৪৪ ব্যাস) এলপিজি পাইপ লাইন নির্মাণ করিয়া দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে এলপিজি ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানী কাঠের ব্যবহার হ্রাস করত: পরিবেশগত ভারসাম্য এবং তুলনামূলকভাবে দেশের পূর্বাঞ্চলের সহিত একটি আর্থ সামাজিক সমতা রক্ষা করা।
- ২। অনুমোদন পর্যায়ঃ ইনফরমালঃ ২৪-১০-১৯৯১ইং
প্রশাসনিকঃ ১০-০১-১৯৯৩ইং
- ৩। বাসআবায়ন কালঃ
- | | আরম্ভ | সমাপ্ত |
|-------------------------|-------|------------|
| মূল- অক্টোবর ১৯৯১ইং | | জুন ১৯৯৪ইং |
| সংশোধিত- অক্টোবর ১৯৯১ইং | | জুন ১৯৯৬ইং |
- ৪। অনুমোদিত ব্যয়
- | | |
|-----------|------------------------|
| স্থানীয়ঃ | ২৩৮০.০০ (লক্ষ টাকায়) |
| বৈদেশিকঃ | ৯৩৫০.০০ (লক্ষ টাকায়) |
| মোটঃ | ১১৭৩০.০০ (লক্ষ টাকায়) |
- ৫। প্রকৃত ব্যয়
- | | |
|-----------|----------------------|
| স্থানীয়ঃ | ৫৮২.৮৩ (লক্ষ টাকায়) |
| বৈদেশিকঃ | ৩৩৬.৩৪ (লক্ষ টাকায়) |
| মোটঃ | ৯১৯.১৭ (লক্ষ টাকায়) |
- ৬। অর্থের উৎসঃ আইডিএ (ক্রেডিট নং- ২২৬৩ বিডি)

৯

- ৭। প্রকল্পের আওতাধীন কার্যক্রমঃ

- আশুগঞ্জ হইতে এলেঞ্জা পর্যন্ত ১২৪ কি: মি: (৪৪ ব্যাস) এলপিজি পাইপ লাইন নির্মাণ
- মেঘনা এবং বানর নদী অতিক্রমের জন্য ডিরেকশনাল ড্রিলিং সম্পাদন।
- উপদেষ্টা সার্ভিস
- আরপিজিসিএল এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

- ৮। প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রমঃ

কনসালটেন্সী, জমি ক্রয়, জমি উন্নয়ন, পূর্ত নির্মাণ, যানবাহন ক্রয়, স্থানীয় প্রশিক্ষণ সহ প্রকল্পটিতে মোট ৯১৯.১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পটির IDA Credit-2263 বিডি এর আওতায় বাস্তবায়িতব্য ছিল। IDA এর শর্তানুযায়ী আশুগঞ্জ স্থাপনায় এনজিএল ফ্রাকশনেশন প্লান্ট নির্মাণের চুক্তি না হওয়ায় IDA বাসআবতা বিবেচনায় পরবর্তীতে ঋণের অর্থ অবমুক্ত করে নাই ফলে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ আর সমাপ্ত করা হয়নি। এমতাবস্থায় প্রকল্পটি পরিত্যক্ত হয়।

8.৬) Technical Assistance for Development of Codes and Standards of CNG Refueling Station and Vehicle Conversion Workshop in Bangladesh.

১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : The main objective of this TA project is to cover sharing of information between Rupantarita Prakritik Gas Company Limited (RPGCL) of Bangladesh and the Gas Authority of India Limited (GAIL) in the fields of (i) information regarding safety code in the use of CNG as an automotive fuel, (ii) standards for conversion equipment and filling stations, (iii) repair and maintenance standards and regulation related to conversion and the use of CNG equipment for the transport sector; and (iv) standardized layouts for CNG filling stations.

২। অনুমোদন পর্যায়ঃ মূল : ০৩-০৭-২০০২ইং
সংশোধিতঃ ১০-০২-২০০৩ইং

বাস্তবায়ন কালঃ	আরম্ভ	সমাপ্ত
(ক) মূল	জুলাই ২০০২	ডিসেম্বর ২০০২
(খ) সংশোধিত	জুলাই ২০০২	মার্চ ২০০৩*

৪। অনুমোদিত ব্যয়ঃ স্থানীয়ঃ ২.৯০ (লক্ষ টাকা)
বৈদেশিকঃ ২৬.১০ (লক্ষ টাকা)
মোটঃ ২৯.০০ (লক্ষ টাকা)

৫। প্রকৃত ব্যয়ঃ স্থানীয়ঃ ২.০৩ (লক্ষ টাকা)
বৈদেশিকঃ ২১.৩৫ (লক্ষ টাকা)
মোটঃ ২৩.৩৮ (লক্ষ টাকা)

৬। অর্থের উৎসঃ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক

৭। প্রকল্পের আওতাধীন কার্যক্রমঃ

- Consultancy services on (i) information regarding safety code in the use of CNG as an automotive fuel, (ii) standards for conversion equipment and filling stations, (iii) repair and maintenance standards and regulation related to conversion and the use of CNG equipment for the transport sector; and (iv) standardized layouts for CNG filling stations.
- Study tour of 3 RPGCL Engineers to India.
- Workshop/seminar of 100 participants on CNG safety.
- Procurement of Office Equipment.

৮। বাস্তবায়িত কার্যক্রমঃ

- Consultancy services on (i) information regarding safety code in the use of CNG as an automotive fuel, (ii) standards for conversion equipment and filling stations, (iii) repair and maintenance standards and regulations related to conversion and the use of CNG equipment for the transport sector; and (iv) standardized layouts for CNG filling stations.
- Study tour of 3 RPGCL Engineers to India.
- Workshop/seminar of 100 participants on CNG safety.
- Procurement of Office Equipment.

৪.৭) কৈলাশটিলা এনজিএল ফ্রাকশনেশন প্লান্ট স্থাপন প্রকল্পঃ

১। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য : এলপিগি ও অন্যান্য পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে আনুষঙ্গিক সুবিধা সহ দৈনিক ১১০ মেট্রিক টন এনজিএল ফ্রাকশনেশন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্লান্ট স্থাপন।

২। অনুমোদিত ব্যয়ঃ	মূল পিপি অনুযায়ী (লক্ষ টাকা)	সংশোধিত পিপি অনুযায়ী (লক্ষ টাকা)
স্থানীয়	২৪৮৩.৯৯	২৬৭১.৩৩
বৈদেশিক	৬৮০৬.৩৪	৭৪৪৩.২০
মোট	৯২৯০.৩৩	১০১১৪.৫৩

৩। প্রকৃত ব্যয়ঃ

স্থানীয় :	২৪১৪.৯০ (লক্ষ টাকা)
বৈদেশিকঃ	৭০৫২.৮১ (লক্ষ টাকা)
মোটঃ	৯৪৬৭.৭১ (লক্ষ টাকা)

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল (পিপি অনুযায়ী)

	মূল	সংশোধিত
আরম্ভঃ	জানুয়ারী, ১৯৯৮ইং	আরম্ভঃ জানুয়ারী, ১৯৯৮ ইং
সমাপ্তিঃ	জুন, ২০০৪ইং	সমাপ্তিঃ জুন, ২০০৮ইং

৫। প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়ঃ অনুমোদিত (সংশোধিত পিপি ২৮-০৮-২০০৭ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়)।

৬। প্রকল্পের অর্থায়নের উৎসঃ জিওবি

৭। প্রকল্পের আওতাধীন কার্যক্রম :

ক) এলপিগি ও অন্যান্য পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে আনুষঙ্গিক সুবিধা সহ দৈনিক ১১০ মেট্রিক টন (বার্ষিক ৩৬,৩০০ মেট্রিক টন) এনজিএল প্রক্রিয়াকরণ করিয়া বার্ষিক ৮৫৬০ মেট্রিক টন এলপিগি ১৩,১৪০ মেট্রিক টন পেট্রোল এবং ১৪,৬০০ মেট্রিক টন ডিজেল উৎপাদন করা।

খ) পরামর্শক সেবা গ্রহণ

গ) পূর্ত নির্মাণ

৮। বাস্তবায়ন কার্যক্রম :

ক) Completed Procurement and installation of NGL Fractionation Plant under Turn-key contract.

(খ) Engaged international consulting firm for engineering, Management and Construction Supervision Services.

(গ) Completed construction of functional building.

(ঘ) i) Construction of single storied residential building could not be undertaken.

৪.৮) ঢাকা ব্লিন ফুয়েল প্রকল্প (আরপিজিসিএল-অংশ) :

- ১। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য : ঢাকা শহর, ঢাকা শহরের নিকটবর্তী এলাকা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন ও রূপান্তর কারখানা স্থাপন পূর্বক উক্ত এলাকায় যানবাহন সমূহকে সিএনজিতে রূপান্তর করে পেট্রলের পরিবর্তে সিএনজি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন সাধন করা।
- ২। প্রাক্কলিত ব্যয় :
- | | মূল ডিপিপি অনুযায়ী
(লক্ষ টাকা) | সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী
(লক্ষ টাকা) |
|-----------------|------------------------------------|--|
| স্থানীয় মূদ্রা | ৯৯০০.৫৭ | ২০৫৭.৮৯ |
| বৈদেশিক মূদ্রা | ২৬১২৫.৩১ | ১২৭৯৮.৫১ |
| মোট | ৩৬০২৫.৮৮ | ১৪৮৫৬.৪০ |
- ৩। প্রকল্পের বাসআবায়ন কাল :
- | | মূল ডিপিপি অনুযায়ী | সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী |
|--------|---------------------|-------------------------|
| আরম্ভ | জানুয়ারী, ২০০৩ইং | জানুয়ারী, ২০০৩ইং |
| সমাপ্ত | ডিসেম্বর, ২০০৬ইং | ডিসেম্বর, ২০০৮ইং |
- ৪। প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায় : মূল ডিপিপি : ০৫ নভেম্বর ২০০৩ইং
- ৫। প্রকল্পের অর্থায়নের উৎসঃ Asian Development Bank (ADB), Nordic Development Fund (NDF) এবং বাংলাদেশ সরকার।
- ৬। প্রকল্পের আওতাধীন কার্যক্রমঃ

মূল ডিপিপি অনুযায়ী	প্রসম্পাদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী
ক) ২৬টি সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন স্থাপন	ক) ২৬টি সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন স্থাপন
খ) ১০০০০টি পেট্রোল চালিত যানবাহনের জন্য ১০০০০টি সিএনজি রূপান্তর কিট এবং ১০,০০০টি (৪০, ৫০, ৬০ ও ৯০ লিটার পানি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন) সিএনজি সিলিন্ডার আমদানী	খ) ৫০০০টি পেট্রোল চালিত যানবাহনের জন্য ৫০০০টি সিএনজি রূপান্তর কিট এবং ৬,০০০টি (৪০, ৫০, ৬০ ও ৯০ লিটার পানি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন) সিএনজি সিলিন্ডার আমদানী
গ) যানবাহন সিএনজিতে রূপান্তরের জন্য ২টি কারখানা এবং ১টি সিএনজি চালিত যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কারখানা স্থাপন।	গ) ঢাকা-নারায়নগঞ্জ সড়কস্বঃ দনিয়ায় সরকারের সড়ক ও জনপথ বিভাগ হইতে ইজারাকৃত জায়গায় একটি সিএনজি রূপান্তর কারখানা স্থাপন ও সিএনজি রূপান্তর কাজে যন্ত্রাংশ ক্রয়।
ঘ) ৩০০টি সিএনজি চালিত বাস আমদানী	ঘ) ১০০টি সিএনজি চালিত বাস আমদানী
ঙ) ২০০০টি সিএনজি চালিত ফোর স্ট্রোক বেবীটেক্সী আমদানী	ঙ) আরপিজিসিএল এর জোয়ারাসাহারাস্থ সিএনজি রূপান্তর ও মেরামত কারখানা আধুনিকায়ন সহ হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা।
চ) পরামর্শক সেবা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা	চ) পরামর্শক সেবা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা।

৭। **বাস্তবায়িত কার্যক্রম :**

● **২৬টি সিএনজি ফিলিং স্টেশন সংগ্রহঃ**

ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে ২৬টি সিএনজি ফিলিং স্টেশনের মধ্যে ২৩টি সিএনজি ফিলিং স্টেশন আমদানী স্থাপন ও কমিশনিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা-মাওয়া হাইওয়ের পাশে গ্যাস পাইপলাইন না থাকায় নির্ধারিত ০২টি সিএনজি ফিলিং স্টেশন স্থাপন কাজ বাদ রেখে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

● **রূপান্তরিত কিটস ও সিলিন্ডার ক্রয়ঃ**

প্রকল্পের আওতায় ৫,০০০ টি সিএনজি রূপান্তর কিটস আমদানী সম্পন্ন হয়েছে।
প্রকল্পের আওতায় ৫৯৬৬ টি সিএনজি সিলিন্ডার আমদানী সম্পন্ন হয়েছে।

● **ব্যাংক /লিজিং কোম্পানীর মাধ্যমে সিএনজি বাস ক্রয়ঃ**

ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে সিএনজি চালিত বাস আমদানীর লক্ষ্যে সম্পাদিত ঋণ চুক্তির আলোকে ২টি ব্যাংক ও ২টি লিজিং কোম্পানী দ্বারা এ পর্যন্ত মোট ১৪৯টি সিএনজি বাস ক্রয় করা হয়েছে।

● **কনভারশন ওয়ার্কশপ স্থাপনঃ**

সিএনজি রূপান্তর কারখানা স্থাপনের জন্য দনিয়ায় একটি Referral CNG Conversion Workshop Building, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, সিলিন্ডার স্টোরেজ শেড নির্মাণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক পূর্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

দনিয়া ও জোয়ারসাহারা ওয়ার্কসপে যন্ত্রপাতি ও টুলস ক্রয় এবং স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

জোয়ারসাহারাস্থ CNG Conversion Workshop এর পার্শ্ব চারতলা ভবন নির্মাণ ও জোয়ারসাহারা সিএনজি ওয়ার্কসপটি আধুনিকীকরণ কাজ শেষ হয়েছে।

● **উপদেষ্টা নিয়োগঃ**

উপদেষ্টা প্রণীত Safety Codes & Standard for CNG vehicles এবং CNG refueling station গেজেট আকারে প্রকাশের লক্ষ্যে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, আইন মন্ত্রণালয়, পেট্রোবাংলা, BEREC, এক্সপ্রোসিভ এবং আরপিজিসিএল হতে প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি Review কমিটি Codes & Standard চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে কাজ করছে।

● **প্রশিক্ষণঃ**

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)

৫.১ গ্যাস/এনজিএল/কিট/সিলিন্ডার ক্রয়ের বিবরণী

গ্যাসঃএম এম সিএম
এনজিএল/ কনডেনসেটঃ লিটার
মূল্যঃ মিলিয়ন টাকায়
এককঃসংখ্যায়

প্রতিবেদন কালঃ আগস্ট, ২০১৯খ্রিঃ

ক্রমিক নং	কোম্পানীর নাম/গ্যাস ফিন্ডের নাম	উপাদান	বিগত মাস		চলতি মাস		বিগত বৎসরের মোট		চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত		প্রারম্ভ হইতে ক্রমপুঞ্জিত	
			(জুলাই, ২০১৯)		(আগস্ট, ২০১৯)		(২০১৮-২০১৯)		(২০১৯-২০২০)			
			পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
		স্থানীয় ক্রয়ঃ										
		১। গ্যাস	০.১৮২৩	৬.২৫৩	০.১৩০৯	৪.৪২৯	১.৯৬৪৯	৬৭.২৫০	১.৪২৭৯	৪৮.৯০৫	৩৯.৬২১	
		২। এনজিএল (কেটিএল প্লান্ট)	২০১৩০০০	৬৪.৯১১	১৯৯৫০০০	৬৪.৩৩১	২৭,৩০৫,০০০	৮৮০.৪৭৯	১৮,১৫৯,০০০	৫৮৫.৫৫৪	৫৬৫,৮৭৭,৩২১	
		৩। কনডেনসেট (কেটিএল প্লান্ট)	১৬৬৭১৪১	৬১.৫৬৮	৭৭৩৭৯১	২৮.৫৭৬	৩০,৬৩২,৫৬১	১১৩১.২৭৩	২০,৯১০,৯৬৪	৭৭২.১৫৫	৩৩৫,৮৬০,০৪৬	
		বিদেশ হইতে ক্রয়ঃ										
		১। কিট									১১,২৪০ সেট	
		২। সিলিন্ডার										
		ক) ৯০ লিটার ক্ষমতা									২,৭০০ টি	
		খ) ৮০ লিটার ক্ষমতা										
		গ) ৬০ লিটার ক্ষমতা									৫,৩০০ টি	
		ঘ) ৫০ লিটার ক্ষমতা									৮৬৭ টি	
		ঙ) ৪০ লিটার ক্ষমতা									৩২৭৯ টি	
		মোট (১ + ২)										

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)

৫.২) উৎপাদন বিবরণী

প্রতিবেদন কালঃ আগস্ট, ২০১৯খ্রিঃ

এলপিজি : মে.টন

এমএস : লিটার

এইচএসডি : লিটার

ক্রমিক নং	কোম্পানীর নাম	উপাদান	চলতি বৎসর লক্ষ্যমাত্রা (২০২০-২১)	বিগত বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা (২০১৯-২০)	বিগত মাস প্রকৃত	চলতি মাস প্রকৃত	বিগত বৎসরের মোট (প্রকৃত)	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত (প্রকৃত)	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপুঞ্জিত
					(জুলাই, ২০১৯)	(আগস্ট, ২০১৯)	(২০১৮-২০১৯)	(২০২০-২০২১)	প্রকৃত
	আরপিজিসিএল/ কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্ট, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।	এলপিজি	৫,৫০০	৫,৫০০	৫১৯.৩৭৯	৪৪৬.১৬১	৬,৫৪৭.৯৭৬	৪,২৮০.৬৬০	১৩৪,১২৭.১০৭
		এম. এস	৩০,০০০,০০০	৩০,০০০,০০০	২,২২১,৫৪৫	১৫,৮৬,৫০১	৩৫,১৫৭,৭০৬	২৫,১৯৯,১৩৪	৫৩৭,৫৩৭,৫২৫
		এইচএসডি	৭,০০০,০০০	৭,০০০,০০০	৪৪৫,৮৩৭	১,৫১,৩৭১	৯,৯০২,২৪৪	৪,৯৯৯,২২৭	৯৫,১৭৩,৪৯২

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড
৫.৩) রূপান্তর/ সংযোগ ও বিক্রয়/ সরবরাহ বিবরণী

গ্যাস : এমএমসিএম মূল্য : মিলিয়ন টাকায়
অন্যান্য জ্বালানী : লিটার একক : সংখ্যায়

প্রতিবেদন কালঃ আগস্ট, ২০১৯ খ্রিঃ

বিবরণ	বিগত মাস		চলতি মাস		বিগত বৎসরের মোট		চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত		প্রারম্ভ হইতে ক্রমপুঞ্জিত	
	(জুলাই, ২০১৯)		(আগস্ট, ২০১৯)		(২০১৮-২০১৯)		(২০১৯-২০২০)			
	সংখ্যা	মূল্য	সংখ্যা	মূল্য	সংখ্যা	মূল্য	সংখ্যা	মূল্য	সংখ্যা	মূল্য
ক) পেন্ডোল/ ডিজেল চালিত গাড়ি রূপান্তর (সিলিভার সংযোজন সহ)										
লক্ষ্যমাত্রা	৫	০.২০৮	৫	০.২০৮	৬০	২.৫০	৪৫	১.৮৮		
প্রকৃত	২	০.১৬৬	১	০.০৮১	৯৩	৪.৬৩	৩১.০০	১.৮৭	৮,৫২২	
খ) সিলিভার টেষ্টিংঃ										
লক্ষ্যমাত্রা	১০০	০.২৫	১০০	০.২৫	৮০০	২.৪০	৭৫০	২.৩		
প্রকৃত	২০১	০.৬৬	৯২	০.৩০	১,৬৮৩	৫.৪১	১,৬১৮	৫.৩৩	১১,৮৮২	
গ) খুচরা যন্ত্রাংশ বিক্রয় ও মেরামত (মিলিয়ন টাকায়)										
লক্ষ্যমাত্রা*	লট	০.১৫	লট	০.১৫	লট	১.৮	লট	০.৯৭		
প্রকৃত	লট	০.০৭৭	লট	০.০১৬	লট	১.৪৪৮	লট	০.৭২		
পেন্ডোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়: (কৈলাশটিলা এলপিজিপ্লান্ট, গোলাপগঞ্জ, সিলেট)										
ক) এইচএসডি (লিটার)										
লক্ষ্যমাত্রা*	৫৮৩,৩৩৩		৫৮৩,৩৩৩		৭,০০০,০০০		৫,২৫০,০০০	২৮৮.৭৫		
প্রকৃত	৪৭৭,০০০	২৬.২৩৫	৬৩,০০০	৩.৪৬৫	১০,২৪২,০০০	৫৬৩.৩১	৪,৯৬৮,০০০	২৭৩.২৪	৯৫,০৩১,০০০	
খ) এমএস (লিটার)										
লক্ষ্যমাত্রা	২,৫০০,০০০		২,৫০০,০০০		৩০,০০০,০০০		২২,৫০০,০০০	১,৩৫০.০০		
প্রকৃত	১,৯৮০,০০০	১১৮.৮০০	১,৬২০,০০০	৯৭.২০০	৩৫,২৩৫,০০০	২,১১৪.১০	২৪,০৩৯,০০০	১,৪৪২.৩৪	৫৩৫৪৯৬৯০৭	
গ) এলপিজি (মেঃ টন)										
লক্ষ্যমাত্রা*	৪৫৮.৩৩		৪৫৮.৩৩		৫,৫০০.০০		৪,৯৫০.১০৮.০০	১৫৮.৪০		
প্রকৃত	৫১৮.৮২৩	১৮.৭১৯	৪৬৯.২৮৬	১৬.৯৩২	৬,৬৮৫.৩৬১	২৫৬.৭২	৪,২৮৭.৫৯০	১৫৬.৫০	১৩৪০৬০.৫২২	
ঘ) কনডেনসেট (লিটার): (আশুগঞ্জ স্থাপনা হতে কনডেনসেট সরবরাহ)										
লক্ষ্যমাত্রা*	১৮,৩৩৩,৩৩৩		১৮,৩৩৩,৩৩৩		২২০,০০০,০০০		১৬৫,০০০,০০০	৯৯.৭৫০		
প্রকৃত	২১,৫৬১,২৯৯	১৯.৭৬৫	২১,৬১৩,১৯২	১৯.৭৩৯	২৫৪,৯৮০,৪১০	২২৯.৪০১	১৮৫,০১৭,৪৭৮	১৬৯.২৩৩	৩,০৭১,৫০০,৩০৩	

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড

৫.৪) সিএনজি বিক্রয় বিবরণী

পরিমাণঃ ক) সিএনজিঃ এমএমসিএম

প্রতিবেদন কালঃ আগস্ট, ২০১৯ খ্রিঃ

খ) মূল্যঃ মিলিয়ন টাকায়

	ফিলিং স্টেশনের নাম	বিগত মাস		চলতি মাস		বিগত বৎসরের মোট		চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত	
		(জুলাই, ২০১৯)		(আগস্ট, ২০১৯)		(২০১৮-২০১৯)		(২০১৯-২০)	
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
০১।	সেন্ট্রাল সিএনজি ওয়ার্কশপ ও রিফুয়েলিং স্টেশন, খিলক্ষেত, ঢাকা।								
	পেট্রোলিয়ামজাত দ্রবদি বিক্রয় (সিএনজি)								
	লক্ষ্যমাত্রা	০.১৬৭	৬.৬৬৭	০.১৬৭	৬.৬৬৭	২.০০০	৮০.০০	১.৫০০	৫৩.৩৩৩
	প্রকৃত	০.২০৮৬	৮.৯৬৮	০.১৪৫৫	৬.২৫৬	২.১৭৩	৮৬.৯৯৭	১.৬২৭২	৬৯.৯৬৫
	মোটঃ								
	লক্ষ্যমাত্রা	০.১৬৭	৬.৬৬৭	০.১৬৭	৬.৬৬৭	২.০০০	৮০.০০	১.৫০০	৫৩.৩৩৩
	প্রকৃত	০.২০৮৬	৮.৯৬৮	০.১৪৫৫	৬.২৫৬	২.১৭৩	৮৬.৯৯৭	১.৬২৭২	৬৯.৯৬৫

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড

৫.৫ জাতীয় গ্যাসগ্রীডে আরএলএনজি/রিগ্যাসিফাইড প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ চিত্র

প্রতিবেদন কালঃ আগস্ট, ২০১৯খ্রিঃ

মাস	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৯-২০২০) এমএমসিএম	জাতীয় গ্রীড-এ আরএলএনজি সরবরাহের পরিমাণ		মূল্য	মূল্যঃ মিলিয়ন টাকা প্রারম্ভ হ'তে ক্রমপুঞ্জিত সরবরাহ (আগস্ট, ১৮ হতে আগস্ট ২০১৯খ্রিঃ পর্যন্ত)
		ঘনমিটার	এমএমসিএফ	মিলিয়ন টাকা @ এমএমসিএফ	এমএমসিএফ
জুলাই '১৯	৪.৯০	৪৬৭,১৮৮,৭০৬.৬৫	১৬,৪৯৮.৬০		১৩২৩৮৪.৪৮
আগস্ট '১৯		৪৭,৬০,২৭,১৮৬.২৮	১৬,৮১০.৭৩		১৪৯১৯৫.২১

বিশেষ দৃষ্টব্য: কোম্পানির এপিএ মোতাবেক আমদানীকৃত এলএনজি হ'তে রিগ্যাসিফাইড গ্যাস/ প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

৫.৬) সিএনজি কার্যক্রম (আগষ্ট, ২০১৯খ্রি: পর্যন্ত)

প্রতিবেদন কালঃ আগষ্ট, ২০১৯খ্রিঃ

বিবরণ	১৯৯৬-২০০১খ্রিঃ			২০০১-২০১৫খ্রিঃ (সম্প্রসারণ পর্যায়)			২০১৫-২০১৯ খ্রিঃ (বর্তমান পর্যায়*)			
	জুন-৯৬ খ্রিঃ	অক্টোবর- ০১খ্রিঃ	বৃদ্ধি	অক্টোবর- ০১খ্রিঃ	অক্টোবর, ১৫খ্রিঃ	বৃদ্ধি	অক্টোবর, ১৫খ্রিঃ	আগষ্ট, ২০১৯খ্রিঃ	বৃদ্ধি	
১	২	৩	৪=(৩-২)	৫	৬	৭=(৬-৫)	৮	৯	১০=(৯-৮)	
রূপান্তর কারখানা (সংখ্যা)**	১	২	১	২	১৮০	১৭৮	১৮০	৫৯	-১২১	
রিফুয়েলিং স্টেশনের (সংখ্যা)	অনুমোদিত	৩	১২	৯	১২	৫৮৯	৫৭৭	৫৮৯	৬০৩	১৪
	চলমান	৩	৬	৩	৬	৫৬০	৫৫৪	৫৬০	৫৩৮	-২২
রূপান্তরিত গাড়ী (সংখ্যা)	৫৮	১,৬২৪	১,৫৬৬	১,৬২৪	২৪৫,৩৭২	২৪৩,৭৪৮	২৪৫,৩৭২	২৭০৯১৭	২৫,৫৪৫	
সিএনজি চালিত গাড়ী, আমদানীকৃতসহ (সংখ্যা)	৫৮	১,৬২৪	১,৫৬৬	১,৬২৪	২৮০,৪৮৭	২৭৮,৮৬৩	২৮০,৪৮৭	৩১১,৩০০+ ১,৯৩,২৪২ ***	৩০,৮০১৩	
								= ৫০৪,৫৪২		
দৈনিক গ্যাস ব্যবহার (মিলিয়ন ঘনফুট)	০.০০১	০.০৬৫	০.০৬৪	০.০৬৫	১১৮.২১২	১১৮.১৪৭	১১৮.২১২	১১৪.০৮	-৪.১৩২	

* অক্টোবর, ২০১৫ মাসে “সিএনজি স্টেশনের জন্য নতুন কোন সংযোগ প্রদান করা হবে না” মর্মে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। তবে পরবর্তীতে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

** অনুমোদনের পর কার্যক্রম গ্রহণ না করায় অনুমোদনের শর্তানুযায়ী ১২১টি সিএনজি কনভারশন ওয়ার্কশপের অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে।

*** “অনুমোদিত কনভারশন ওয়ার্কশপ এবং অক্টোবর, ২০১৬খ্রিঃ মাসে প্রেরিত তথ্য/প্রতিবেদন মোতাবেক দেশে সিএনজি থ্রি-হইলার অটোরিক্সার-এর সংখ্যা যুক্ত করায় মোট সিএনজি চালিত গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিআরটিএ-এর প্রতিবেদন মোতাবেক এমাসপযন্ত সিএনজি থ্রি-হইলার অটোরিক্সার সংখ্যা = ১,৯৩,২৪২টি, যা ‘সিএনজি চালিত গাড়ী (সংখ্যা)’ বৃদ্ধি (কলাম-১০)-এ প্রদর্শিত নেই।

রূপান্তরিতপ্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)

৬.১ অর্থ বিভাগ

প্রতিবেদন কালঃ আগষ্ট, ২০১৯খ্রিঃ

৬.১) মূলধন সংক্রান্ত তথ্যাদি

মূলধনের পরিমাণঃ

১.	অনুমোদিত মূলধনঃ প্রতিটি শেয়ার ১০.০০ টাকা মূল্যের ২০,০০,০০,০০০ টি শেয়ার :	২০০.০০ (দুই শত) কোটি টাকা
২.	পরিশোধিত মূলধনঃ পরিশোধিত মূলধন ইকুইটিসহঃ	৭৮,৫৬,৬৮,৫৪০.০০ টাকা (জুন, ২০১৯খ্রিঃ পর্যন্ত)।

ঋণ এবং মূলধনের পরিমাণ ও অনুপাত (কোটি টাকায়):

বৎসর	ঋণ (Debt)	মূলধনের (Equity)	মোট বিনিয়োগকৃত মূলধন (Total Capital Employed)	ঋণ ও মূলধনের অনুপাত
১৯৮৭-৮৮	৪.৮২	২.৫৪	৭.৩৬	৬৫:৩৫
১৯৮৮-৮৯	৪.৮২	২.৫৪	৭.৩৬	৬৫:৩৫
১৯৮৯-৯০	৫.১৫	২.৫৪	৭.৬৮	৬৭:৩৩
১৯৯০-৯১	৬.২২	১.৯৩	৮.১৫	৭৬:২৪
১৯৯১-৯২	২.৯৬	৬.৩৯	৯.৩৫	৩২:৬৮
১৯৯২-৯৩	৩.৪২	৭.৪৬	১০.৮৮	৩১:৬৯
১৯৯৩-৯৪	৪.৮৩	২২.০৩	২৬.৮৬	১৮:৮২
১৯৯৪-৯৫	১১.৫১	২৫.৭৯	৩৭.৩০	৩১:৬৯
১৯৯৫-৯৬	১৩.৯৮	২৬.৮৫	৪০.৮৩	৩৪:৬৬
১৯৯৬-৯৭	১৩.৭৪	২০.৮৫	৩৪.৫৯	৪০:৬০
১৯৯৭-৯৮	৮.৬৮	১৬.৭৬	২৫.৪৪	৩৪:৬৬
১৯৯৮-৯৯	৩৬.৫২	২১.১৫	৫৭.৬৭	৬৬:৩৭
১৯৯৯-২০০০	৩৭.৮৭	১৯.২৮	৫৭.১৫	৬৬:৩৪
২০০০-২০০১	৩৮.০২	২০.১৫	৫৮.১৭	৬৫:৩৫
২০০১-২০০২	৩৫.৫৫	১৭.৬৩	৫৩.১৮	৬৭:৩৩
২০০২-২০০৩	৩১.৯১	২৩.৩৩	৫৫.২৪	৫৮:৪২
২০০৩-২০০৪	২৯.৭৩	২৫.২৬	৫৪.৯৯	৫৪:৪৬
২০০৪-২০০৫	২৮.০১	৩০.৭৬	৫৮.৭৭	৪৮:৫২
২০০৫-২০০৬	১৯.৪১	৪১.৮৮	৬১.২৯	৩২:৬৮
২০০৬-২০০৭	১৪.৩০	৫৭.১৯	৭১.৪৯	২০:৮০
২০০৭-২০০৮	৭৭.১৪	১৩১.৭০	২০৮.৮৪	৩৭:৬৩
২০০৮-২০০৯	৭৫.০০	৪৭.৯৯	১২৩.৯৯	৬১:৩৯
২০০৯-২০১০	১৮৪.৭৫	৫৩.৫৪	২৩৮.২৯	৭৮:২২
২০১০-২০১১	১৬৪.৪২	৭৮.৫৭	২৪২.৯৯	৬৮:৩২
২০১১-২০১২	১২৬.৪৫	৭৮.৫৭	২০৫.০২	৬২:৩৮
২০১২-২০১৩	১০৫.৪৩	৭৮.৫৭	১৮৪.০০	৫৭:৪৩
২০১৩-২০১৪	১১৭.৫৯	৭৮.৫৭	১৯৬.১৬	৬০:৪০
২০১৪-২০১৫	৯৪.৮৭	৭৮.৫৭	১৭৩.৪৪	৫৫:৪৫
২০১৫-২০১৬	৭২.০২৪	৭৮.৫৭	১৫০.৫৯	৪৮:৫২
২০১৬-২০১৭	৪৯.৮৬৪	৭৮.৫৭	১২৮.৪৩	৩৯:৬১
২০১৭-২০১৮	২৬.৩৫২	৭৮.৫৭	১০৪.৯১	২৫:৭৫
২০১৮-২০১৯	১৫.২৬৬	৭৮.৫৭	৯৩.৩১	১৬:৮৪

রপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড

৬.২) আয় ও ব্যয় বিবরণী (১)

প্রতিবেদন কালঃ আগস্ট, ২০১৯খ্রি:

(মিলিয়ন টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস	চলতি মাস	বিগত বৎসরে মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত		বাজেট (চলতি অর্থ বছর)
		(জুলাই, ২০১৯)	(আগস্ট, ২০১৯)	(২০১৮-২০১৯)	২০১৯-২০২০)		(২০১৯-২০২০)
		প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	বাজেট	বাজেট *
ক)	বিক্রয়ঃ						
	১। সিএনজি	৮.৯৬৮	৬.২৫৬	৮৬.৯৯৭	৬৯.৯৬৫	৬০.০০০	৮০.০০০
	২। এমএস বিক্রয় বাবদ (ভ্যাট সহ)	১১৮.৮০০	৯৭.২০০	২১১৪.১০০	১৪৪২.৩৪০	১৩৫০.০০০	১৮০০.০০
	৩। এলপিগিজ (মেট্রিক টন)	১৮.৭১৯	১৬.৯৩২	২৫৬.৭১৮	১৫৬.৪৯৫	১৫৮.৪০০	২১১.২০০
	৪। কনডেনসেট হ্যান্ডলিং চার্জ (সরকারী)	০.৩১৭	০.৩৩১	৪.২২৩	২.৭৮৪		
	কনডেনসেট হ্যান্ডলিং চার্জ (বেসরকারী)	১৯.৪৪৮	১৯.৪০৮	২২৫.১৭৮	১৬৬.৪৪৯	৯৯.৭৫০	১৩৩.০০০
	৫। এলএনজি ম্যানেজমেন্ট চার্জ *	২২.৪৪৭	২৫.৭৯২	৬২৮.১২৩	২১৮.০১৮	৬৩৭.৫০০	৮৫০.০০০
	৬। গাড়ী রূপান্তর চার্জ (ভ্যাট সহ)	০.১৬৬	০.০৮১	৪.৬২৬	১.৮৬৯	১.৮৭৫	২.৫০০
	৭। খুচরা যন্ত্রাংশ বিক্রয় (ভ্যাট সহ)	০.০৭৭	০.০১৬	১.৪৪৮	০.৭২১	০.৯৭২	১.২৯৬
	৮। এইচ এস ডি বিক্রয় (ভ্যাটসহ)	২৬.২৩৫	৩.৪৬৫	৫৬৩.৩১০	২৭৩.২৪০	২৮৮.৭৫০	৩৮৫.০০০
	৯। ভ্যাট রিবেট					০.০০০	০.০০০
	১০। সিলিন্ডার টেস্টিং	০.৬৫৫	০.৩০০	৫.৪০৭০০	৫.৩২৫	২.২৫০	৩.০০০
মোট (ক)	২১৫.৮৩২	১৬৯.৭৮১	৩৮৯০.১৩০	২৩৩৭.২০৬	২৫৯৯.৪৯৭	৩৪৬৫.৯৯৬	
খ)	রাজস্বব্যয়ঃ						
	১। ভ্যাট (এমএস ও এইচএসডি বাবদ)	১৮.৯১৮	১৩.১৩০	৩৪৯.২২৮	২২৩.৭৭০	১৭০.৭৫৭	২২৭.৬৭৬
	২। এমএস ও এইচএসডি পরিবহন ব্যয়	১.৩৫১	০.৯২৬	২৫.০১০	১৫.৯৫২	১২.৪৮৮	১৬.৬৫০
	৩। এমএস ও এইচএসডি এর স্লেন্ডিং খরচ	১.২৫০	১.২৫০	১৮.০০০	১১.২৫০	১১.২৫০	১৫.০০০
	৪। গ্যাস ক্রয় (এমএমসিএম)	৬.২৫৩	৪.৪২৯	৬৭.২৫০	৪৮.৯০৫	৪৮.০০০	৬৪.০০০
	৪। ফুয়েল গ্যাস ক্রয়	১.৫১৭	১.৫১৭	১৫.০০০	১৩.৬৫৩	১৩.৬৫০	১৮.২০০
	৫। এনজিএল ক্রয় (ভ্যাট সহ)	৬৪.৯১১	৬৪.৩৩১	৮৮০.৪৭৯	৫৮৫.৫৫৪	৫৯৪.৯৪২	৭৯৩.২৬
	৬। কনডেনসেট ক্রয় (ভ্যাট ব্যতিত)	৬১.৫৬৮	২৮.৫৭৬	১১৩১.২৭৩	৭৭২.১৫৫	৬৯২.৪৩৮	৯২৩.২৫০
	৭। গাড়ী রূপান্তর ব্যয়	০.১২৫	০.০৬১	৩.৪৭	১.৪০৪		
	৮। খুচরা যন্ত্রাংশ ব্যয়	০.০৫৮	০.০১২	১.০৮৭	০.৫৪১	৪.৫৬৫	৬.০৮৭
	৯। বেতন ও ভাতাদি	১৮.৫১০	১৮.৫০৬	২৪২.০৩৪	১৮৭.৪৯১	২৪.৭৫০	৩০৫.৬৫০
	১০। প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা ব্যয়	৮.৯৫৪	৮.৯৫১	২৪৫.৯৬২	১০১.৮১৫	১৭৮.৪০০	২৬৭.৬০০
	১১। ঋণের সুদ পরিশোধ	০.০০০	০.০০০	৭.৩১৪	২.৭৪৬	৪.০০০	৬.০০০
	১২। অবচয়	৬.২৪৪	৬.২৪৪	৭৫.০০০	৫৬.২০৫	৮০.৬৬৭	১২১.০০০
	১৩। এ্যামোরটাইজেশন	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
	১৪। মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১.৯২২	১.৯২২	৩২.২৪০	১৭.৪৩৯	৮.৬৬৭	১৩.০০০
	১৫। অন্যান্য/সামাজিক দায়বদ্ধতা	০.০০০	০.০০০	০.৬৮৫	০.০০০	১৬.৪৬৭	২৪.৭০০
	মোট ব্যয় (খ) (১-১৫)	১৯১.৫৮১	১৪৯.৮৫৫	৩০৯৪.০৩২	২০৩৮.৮৮	১৮৬৮.০৪৬	২৮০২.০৬৯

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড

৬.২) আয় ও ব্যয় বিবরণী (২)

প্রতিবেদন কালঃ আগস্ট, ২০১৯খ্রি:

মূল্যঃ মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক	বিবরণ	বিগত মাস	চলতি মাস	বিগত বৎসরে মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত		বাজেট (চলতি অর্থ বছর)
		(জুলাই, ২০১৯)	(আগস্ট, ২০১৯)	(২০১৮-২০১৯)	(২০১৯-২০২০)		(২০১৯-২০২০)
		প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	বাজেট	বাজেট
গ)	পরিচালনার মুনাফা (ক - খ)	২৪.২৫১	১৯.৯২৬	৭৯৬.০৯৮	২৯৮.৩২৬	১৮৬৮.০৫	৬৬৩.৯২৭
ঘ)	বিবিধ আয় (নন অপারেটিং আয়)	২৫.০০	২৫.০০	২৪০.০০	২২৫.০০	১৩৫.০০	১৮০.০০
ঙ)	কর পূর্ব মুনাফা/(লোকসান) (গ+ঘ)	৪৯.২৫১	৪৪.৯৩	১০৩৬.০৯৮	৫২৩.৩২৬	৬৩২.৯৪৫	৮৪৩.৯২৭
চ)	কর্তন						
	১। শ্রমিকের অংশীদারিত্ব তহবিল						
	২। বরাদ্দকৃত আয়কর (মোট)						
ছ)	করঅন্তে নীট মুনাফা/(লোকসান)						
জ)	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ (ডিভিডেন্ট)						
ঝ)	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদানে নীট মুনাফা/ (লোকসান) (ছ - জ)						

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড

৬.৩) রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী

প্রতিবেদন কালঃ আগস্ট, ২০১৯খ্রি:

মূল্যঃ মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস	চলতি মাস	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসর ক্রমপুঞ্জিত
		(জুলাই, ২০১৯)	(আগস্ট, ২০১৯)	(২০১৮-২০১৯)	২০১৯-২০২০)
ক)	প্রকৃত প্রদান ভিত্তিকঃ				
	১। আবগারী শুল্ক/ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারী কর	১৮.৯১৮	১৩.১৩০	৩৫১.৬৫৪	২২৩.৭৭১
	২। আয়কর	৯.৩৯	৬.৬৩৫	১৫০.৪৯৩	১০৯.০৯৫
	৩। রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান/ডিভিডেন্ট			২৪০.০০০	১২০.০০০
	৪। কাষ্টম কর				০.০০০
	৫। ডি এস এল			৬৯.৩৪৪	৩৩.৭৬০
	৬। অন্যান্য				
	মোট (ক)	২৮.৩০৮	১৯.৭৬৫	৮১১.৪৯১	৪৮৬.৬২৬
খ)	একরুয়াল ভিত্তিকঃ				
	১। আবগারী শুল্ক/ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারী কর	-	-	-	-
	২। আয়কর	-	-	-	-
	৩। রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	-	-	-	-
	৪। কাষ্টম কর	-	-	-	-
	৫। ডি এস এল	-	-	-	-
	৬। অন্যান্য	-	-	-	-
	মোট (খ)	-	-	-	-
	মোট (ক)	-	-	-	-

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড

৬.৪) খাতওয়ারি বকেয়া দেনা-পাওনার বিবরণ

প্রতিবেদন কালঃ আগস্ট, ২০১৯খ্রি:

মূল্যঃ মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	বিগত মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া পাওনা	সমন্বয়	সমন্বয়ের পরবর্তী বিগত মাসের বকেয়ার পরিমাণ	চলতি মাস		চলতি মাসের শেষ দিন পর্যন্ত কয়ে পাওনা	মাসিক গড় বিক্রয়	বকেয়া পাওনা কত মাসের গড় বিক্রয়ের সমতুল্য	বকেয়া পাওনার কাল			বকেয়া আদায়ের কাল		
					বিক্রয়	আদায়				২০১৭- ২০১৮ ও তৎপূর্ব	২০১৮ - ২০১৯	২০১৯-২০	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯- ২০২০
১	২	৩	৪(=২+৩)	৫	৬	৭	৮	৯(=৭/৮)	১০	১১	১২(=৭-১০-১১)	১৩	১৪	১৫	
১।	সিএনজি বিক্রয় বাবদঃ														
	ক) সরকারী/বেসরকারী	০.০০০		০.০০০	৬.২৫৬	৬.২৫৬	০.০০০	৮.৭৪৬	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৭৯.১৮৭	৮৬.৯৯৮	৬১.৪৮২
	খ) বেসরকারী	২৪.৮৯২		২৪.৮৯২	০.০০০	০.০০০	২৪.৮৯২	০.৯৬২	০.০০০	২৪.৮৯২	০.০০০	০.০০০	০.০০০		
	মোট (ক + খ)	২৪.৮৯২		২৪.৮৯২	৬.২৫৬	৬.২৫৬	২৪.৮৯২	৯.৭০৮	০.০০০	২৪.৮৯২	০.০০০	০.০০০	৭৯.১৮৭	৮৬.৯৯৮	৬১.৪৮২
২।	এমএস এবং এইচএসডি বিক্রয় বাবদঃ														
	ক) সরকারী	১৫৮৮.৯৩২		১৫৮৮.৯৩২	১০০.৬৬৫	০.০০০	১৬৮৯.৫৯৭	২৬৩.২৯৯	৬.৪১৭	০.০০০	০.০০০	১৬৮৯.৫৯৭	৩৫০৭.৫৭৪	২২১০.১৩০	১০২৭.৮২৩
	খ) বেসরকারী	০.০০০		০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
	মোট (ক + খ)	১৫৮৮.৯৩২		১৫৮৮.৯৩২	১০০.৬৬৫	০.০০০	১৬৮৯.৫৯৭	২৬৩.২৯৯	৬.৪১৭	০.০০০	০.০০০	১৬৮৯.৫৯৭	৩৫০৭.৫৭৪	২২১০.১৩০	১০২৭.৮২৩
৩।	এলপিগিজ বিক্রয় বাবদঃ														
	ক) সরকারী	১০৯.০০৬		১০৯.০০৬	১৬.৯৩২	০.০০০	১২৫.৯৩৮	২১.৮০১	৫.৭৭৭	০.০০০	০.০০০	১২৫.৯৩৮	২১৪.১৭১	২৮১.৭৯০	৮৩.৫৮৫
	খ) বেসরকারী							০.০০০							
	মোট (ক + খ)	১০৯.০০৬		১০৯.০০৬	১৬.৯৩২	০.০০০	১২৫.৯৩৮	২১.৮০১	৫.৭৭৭	০.০০০	০.০০০	১২৫.৯৩৮	২১৪.১৭১	২৮১.৭৯০	৮৩.৫৮৫
৪।	অন্যান্য বিক্রয় বাবদঃ														
	ক) সরকারী*	২১১.৮৬৮		২১১.৮৬৮	২২.৮৪৫	০.০১৬	২৩৪.৬৯৭	৩.১৯৪	৭৩.৪৮১	০.০০০	০.০০০	২৩৪.৬৯৭	২০.২৬৬	৩৫৫.০৯৫	২৮৯.২৬২
	খ) বেসরকারী	০.০০০						০.০০০	-						
	মোট (ক + খ)	২১১.৮৬৮		২১১.৮৬৮	২২.৮৪৫	০.০১৬	২৩৪.৬৯৭	৩.১৯৪	৭৩.৪৮১	০.০০০	০.০০০	২৩৪.৬৯৭	২০.২৬৬	৩৫৫.০৯৫	২৮৯.২৬২
	কনডেনসেট হ্যান্ডলিং বাবদঃ														
	ক) সরকারী	১৩.১৫৫		১৩.১৫৫	১৯.৭৩৮	১৯.৪০৮	১৩.৪৮৫	১.০৯৬	১২.৩০৪	০.০০০	০.০০০	১৩.৪৮৫	৩০৬.৮৪৫	২২৫.১৭৭	১৬৬.৪৪৯
	খ) বেসরকারী			০.০০০			০.০০০	০.০০০		০.০০০		০.০০০			
	মোট (ক + খ)	১৩.১৫৫		১৩.১৫৫	১৯.৭৩৮	১৯.৪০৮	১৩.৪৮৫	১.০৯৬	১২.৩০৪	০.০০০	০.০০০	১৩.৪৮৫	৩০৬.৮৪৫	২২৫.১৭৭	১৬৬.৪৪৯
মোট	ক) সরকারী	১৯২২.৯৬১	০.০০০	১৯২২.৯৬১	১৬৬.৪৩৬	২৫.৬৮০	২০৬৩.৭১৭	২৯৮.১৩৬	৬.৯২২	০.০০০	০.০০০	২০৬৩.৭১৭	৪১২৮.০৪৩	৩১৫৯.১৯০	১৬২৮.৬০১
	খ) বেসরকারী	২৪.৮৯২		২৪.৮৯২	০.০০০	০.০০০	২৪.৮৯২	০.৯৬২	০.০০০	২৪.৮৯২	০.০০০	০.০০০			
সর্বমোট		১৯৪৭.৮৫৩	০.০০০	১৯৪৭.৮৫৩	১৬৬.৪৩৬	২৫.৬৮০	২০৮৮.৬০৯	২৯৯.১০৮	৭.৯৮২	২৪.৮৯২	০.০০০	২০৬৩.৭১৭	৪১২৮.০৪৩	৩১৫৯.১৯০	১৬২৮.৬০১

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লমিটেড
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)

৬.৫) বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের তারতম্য বিশ্লেষণ

প্রতিবেদন কালঃ আগস্ট, ২০১৯খ্রি:

ক্রমিক নং	বিবরণ	চলতি মাস	বিগত মাস	বিগত মাসের তুলনায় হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ
		(জুলাই, ২০১৯)	(আগস্ট, ২০১৯)	
০১।	সিএনজি রূপান্তর (সংখ্যায়)	১	২	
০২।	সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন স্থাপন (সংখ্যায়)	-		
০৩।	ক্রয় বাবদ ব্যয়		-	
	ক) গ্যাস (মিলিয়ন টাকায়)	৪.৪২৯	৬.২৫৩	
	খ) এনজিএল (মিলিয়ন টাকায়)	৬৪.৩৩১	৬৪.৯১১	
	গ) কনডেনসেট	২৮.৫৭৬	৬১.৫৬৮	
০৪।	সিএনজি বিক্রয় বাবদ আয় (মিলিয়ন টাকায়)	৬.২৫৬	৮.৯৬৮	
০৫।	অন্যান্য আয় (মিলিয়ন টাকায়)	১৮৮.৫২৫	২৩১.৮৬৪	
০৬।	মোট ব্যয় (মিলিয়ন টাকায়)	১৪৯.৮৫৫	১৯১.৫৮১	
০৭।	করপূর্ব মুনাফা(মিলিয়ন টাকায়, নিরীক্ষাপূর্ব)	৪৪.৯২৬	৪৯.২৫১	
০৮।	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা (মিলিয়ন টাকায়)	১৯.৭৬৫	২৮.৩০৮	
০৯।	আদায় (মিলিয়ন টাকায়)	২৫.৬৮	৬৩.৪৫৩	
১০।	আয়কর পরিশোধ (মিলিয়ন টাকায়)	৬.৬৩৫	৯.৩৯	

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)

প্রতিবেদন কালঃ আগস্ট, ২০১৯খ্রি:

৬.৬) কোম্পানীর অডিট সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যঃ বাণিজ্যিক অডিট আপত্তির সাধারণ ও অগ্রীম এবং বৈদেশিক সাহায্য পুষ্টি প্রকল্পের সাধারণ ও অগ্রীম আপত্তি সংক্রান্ত

মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম/কোম্পানীর নাম	অডিট আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা	জের	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় / পেট্রোবাংলা/ রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা সংক্রামত্ম আপত্তিঃ					
	সাধারণ আপত্তিঃ ১৯৭ অগ্রীম আপত্তি : ১৮৩	৭১,১৩,০৯,৭৩৩.০০ ১৫৮,৮৫,০৬,১৭৫.০০	১৯৭ ১৮৩	১৬৭ ৮৪	৩০ ৯৯	
	বৈদেশিক সাহায্য পুষ্টি প্রকল্পের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা সংক্রামত্ম আপত্তিঃ					
	সাধারণ আপত্তিঃ ৭১ অগ্রীম আপত্তি : ০১	২,৯৩,৩৫,০৬৯.০০ ৭৫,০৭৩.০০	৭১ ০১	৭০ ০০	০১ ০১	

খ)	অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ/অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সে সব কেসসমূহের তালিকা	:	উল্লিখিত বিষয়ে অত্র কোম্পানীর অডিট রিপোর্টে গুরুতর/ রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থআত্মসাৎসংক্রান্ত আপত্তি নাই।
----	--	---	---

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

৭. প্রশাসন বিভাগ

৭.১ জনবলের বিবরণ

প্রতিবেদন কালঃ আগস্ট, ২০১৯খ্রি:

ক্রমিক নং	বেতনক্রম	পূরণকৃত পদের সংখ্যা	মন্তব্য
০১।	২,০০,০০০/-	১	চুক্তিভিত্তিক (নির্ধারিত)।
০২।	৬০,০০০/-	১	চুক্তিভিত্তিক (নির্ধারিত)। তবে, অর্থ ক্যাডারের ০১ (এক) জন মহাব্যবস্থাপক পর্যায়ের কর্মকর্তা পরিচালক (অর্থ) পদে জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ এর গ্রেড-৩ এর বিপরীতে নিয়োজিত রয়েছেন। এয়াড়াও মহাব্যবস্থাপক (সিএনজি) পরিচালক (অপারেশন) এর অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন।
০৩।	৫৬,৫০০-৭৪,৪০০/-	৫	পিজিসিএল হতে কারিগরী ক্যাডারের ০১(এক) জন কর্মকর্তা মহাব্যবস্থাপক (এলএনজি) পদে অত্র কোম্পানিতে প্রেষণে নিয়োজিত রয়েছেন। কারিগরী ক্যাডারের একজন মহাব্যবস্থাপক জিটিসিএল-এ প্রেষণে কর্মরত আছেন।
০৪।	৫০,০০০-৭১,২০০/-	১১	কারিগরী ক্যাডারের ০১ (এক) জন উপ-মহাব্যবস্থাপক বিজিডিসিএল -এ প্রেষণে কর্মরত আছেন।
০৫।	৪৩,০০০-৬৯৮৫০/-	৩০	এমজিএমসিএল হতে কারিগরী ক্যাডারের ০১ (এক) জন উপ-ব্যবস্থাপক অত্র কোম্পানিতে প্রেষণে নিয়োজিত রয়েছেন।
০৬।	৩৫,৫০০-৬৭,০১০/-	২৪	এমজিএমসিএল হতে কারিগরী ক্যাডারের ০১ (এক) জন উপ-ব্যবস্থাপক অত্র কোম্পানিতে প্রেষণে নিয়োজিত রয়েছেন।
০৭।	২২,০০০-৫৩০৬০/-	৩৮	কারিগরী ক্যাডারের ০১ জন সহকারী প্রকৌশলী এমজিএমসিএল হতে অত্র কোম্পানিতে প্রেষণে নিয়োজিত রয়েছেন।
০৮।	১৬,০০০-৩৮৬৪০/-	৩৪	
০৯।	১২,৫০০-৩০,২৩০/-	১৪	
১০।	১১,০০০-২৬৫৯০/-	১৩	
১১।	১০,২০০-২৪,৬৮০/-	২২	
১২।	৯,৩০০-২২,৪৯০/-	৪	
১৩।	৮,৫০০-২০৫৭০/-	২	
	মোট	১৯৯	
কর্মচারী	আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ভাড়া নিয়োজিত কর্মী :	১১২	
	সর্বমোট	৩১১	

৭.২) বৎসর ভিত্তিক কোম্পানীর মোট জন সংখ্যার (পরিসংখ্যান):

প্রতিবেদন কালঃ আগষ্ট, ২০১৯ খ্রিঃ

অর্থ বছর	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট জনবল	মন্তব্য
১৯৮৭-১৯৮৮	০৮	২০	২৮	-
১৯৮৮-১৯৮৯	০৮	১৬	২৪	-
১৯৮৯-১৯৯০	১০	১১	২১	-
১৯৯০-১৯৯১	১০	৩০	৪০	-
১৯৯১-১৯৯২	৩০	৩০	৬০	-
১৯৯২-১৯৯৩	২৭	৩০	৫৭	-
১৯৯৩-১৯৯৪	২৭	৫০	৭৭	-
১৯৯৪-১৯৯৫	২৯	৭৩	১০২	-
১৯৯৫-১৯৯৬	৩০	৭৩	১০৩	-
১৯৯৬-১৯৯৭	২৫	৬৯	৯৪	-
১৯৯৭-১৯৯৮	৩৪	৫০	৮৪	-
১৯৯৮-১৯৯৯	৫৬	৫২	১০৮	-
১৯৯৯-২০০০	৫০	৫০	১০০	-
২০০০-২০০১	৪৯	৪৯	৯৮	-
২০০১-২০০২	৬০	৫০	১১০	-
২০০২-২০০৩	৬০	৪৫	১০৫	-
২০০৩-২০০৪	৭৯	৬৪	১৪৩	-
২০০৪-২০০৫	৭৯	৬৫	১৪৪	-
২০০৫-২০০৬	৯৩	৭৫	১৬৮	-
২০০৬-২০০৭	৯৮	৭৬	১৭৪	-
২০০৭-২০০৮	৯৫	৭৬	১৭১	-
২০০৮-২০০৯	৯৬	৭৫	১৭১	-
২০০৯-২০১০	১০৭	৭৫	১৮২	-
২০১০-২০১১	১১২	৬৭	১৭৯	-
২০১১-২০১২	১০৮	৬৬	১৭৪	-
২০১২-২০১৩	১০৬	৬৬	১৭২	-
২০১৩-২০১৪	১১৭	৬৯	১৮৬	-
২০১৪-২০১৫	১২০	৬১	১৮১	-
২০১৫-২০১৬	১১৯	৫৯	১৭৮	-
২০১৬-২০১৭	১১৮	৫৮	১৭৬	-
২০১৭-২০১৮	১৪৩	৫৫	১৯৮	-
২০১৮-২০১৯	১৪৩	৫৫	১৯৮	-
২০১৯-২০২০	১৪৪	৫৫	১৯৯	-

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)

প্রতিবেদন কালঃ আগস্ট, ২০১৯খ্রিঃ

৭.৩) জনবল সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যঃ

১। লোকবল নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যঃ

১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী	মোট নিয়োগকৃত সংখ্যা
-	-	-	-

২। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদোন্নতি সংক্রান্ত তথ্য :

১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী	মোট পদোন্নতির সংখ্যা
-	-	-	-

৩। আত্মীকরণ/অবসর গ্রহণ/পিআরএল গ্রহণ/শোক সংবাদ/ইমঅফা/বরখাস্ত :

৩.১ আত্মীকরণঃ

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	আত্মীকরণের তারিখ
-	-	-

৩.২ অবসর/পিআরএলএ গ্রহণ ঃ

কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	পিআরএল গ্রহণের তারিখ
-	-	-

৩.৩ শোক সংবাদঃ

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	ব্যক্তিগত নথি নং	মৃত্যুর তারিখ
-	-	-

৩.৪ চাকুরী হইতে ইস্তফাঃ

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	ইস্তফার তারিখ
-	-	-

৩.৫ চাকুরী হইতে অপসারণ/বরখাস্তঃ

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	অপসারণ/বরখাস্ত ও তারিখ
-	-	-

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড

৭.৪) মজুদ বিবরণী

প্রতিবেদন কালঃ আগস্ট, ২০১৯ খ্রিঃ

একক : সংখ্যায়
 এনজিএল, কনডেনসেট, এমএস, এইচএসডি : লিটার
 এলপিজি : মে.টন
 মূল্য : মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক নং		বিগত মাস		চলতি মাস		বিগত বৎসরের মোট		চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত	
		(জুলাই, ২০১৯)		(আগস্ট, ২০১৯)		(২০১৭-২০১৮)		(২০১৮-২০১৯)	
		পরিমাণ/সংখ্যা	মূল্য	পরিমাণ/সংখ্যা	মূল্য		মূল্য	পরিমাণ/সংখ্যা	মূল্য
১।	কিট (সেট)								
	EFI (Galilio)	৬৮		৬৮		৬৮			
	Carburator (Galilio)	২৪১		২৪১		২৪১			
	Disel Conversion Kit	২৪৮		২৪৮		২৪৮			
	Carburator (Lovato DCFP)	৭৩৫		৭৩৩		৭৩৬			
	EFI (Lovato DCFP)	১০১৫		১০১৪		১০২৫			
২।	সিলিন্ডার (সংখ্যা)								
	ক) ৯০ লিটার ক্ষমতা	৮৪৭		৮৪৭		৮৫০			
	খ) ৮০ লিটার ক্ষমতা								
	গ) ৬২ লিটার ক্ষমতা								
	ঘ) ৬০ লিটার ক্ষমতা	২৬৩		২৬৩		২৭১			
	ঙ) ৫৭ লিটার ক্ষমতা								
	চ) ৫০ লিটার ক্ষমতা								
	ছ) ৪০ লিটার ক্ষমতা	৩৬		৩৬		৩৮			
৩।	এনজিএল (কৈলাশটিলা)	৩১,৫৬৭		৪০,০৮৩					
৪।	কনডেনসেট (কৈলাশটিলা)	৪৪১,৯৩৪		২৬৮,৭৮৩					
৫।	এলপিজি (কৈলাশটিলা)	১৪১.৪৩২		২১৩.১৬০					
৬।	এমএস (কৈলাশটিলা)	১,৬৩৫,০১১		১,৭৫৫,২২৭					
৭।	এইচএসডি (কৈলাশটিলা)	৯৬,৯৪৭		১৭২,২৩৭					
৮।	কনডেনসেট (আশুগঞ্জ স্থাপনা)	১,২১৫,৮৫৫		১,৯০৮,০৭৫					

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)

প্রতিবেদন কালঃ আগস্ট, ২০১৯খ্রিঃ

৮. ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য :

৮.১) স্থানীয় ক্রয়:

ক্রমিক নং	নথি/চুক্তি/ক্রয়দেশ নম্বর ও তারিখ	বিষয়	দ্রব্যাদির সংখ্যা/পরিমাণ	সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	সরবরাহের নির্ধারিত তারিখ	ক্রয়দেশ মূল্য (টাকা/ ইউএস ডলার)	টেন্ডার পদ্ধতি	ইন্ডেন্টিং বিভাগের নাম
১	২৮.১৯.০০০০.৩০৭.১৭.০০২.১৯. তারিখ : ২৯-০৮-২০১৯	Contract Agreement for Supply of 01 (one) Unit Toyota Hiace Micro bus and 02 (two) unit Toyota Double Cabin pick up.		MS Navana Ltd. 205-207, Tejgoan I/A, Dhaka, 1208.	90 days	1,62,78,00 0.003	RFQ	

৮.২) বৈদেশিক ক্রয় :

ক্রমিক নং	ক্রয়দেশ নম্বর ও তারিখ	দ্রব্যাদির নাম	দ্রব্যাদির সংখ্যা/পরিমাণ	সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্রয়দেশ মূল্য	ইন্ডেন্টিং বিভাগের নাম এবং ইনডেন্ট দেওয়ার তারিখ	শিপমেন্ট এর তারিখ	আমদানীকৃত চালান খালাস করার তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)

প্রতিবেদন কালঃ আগস্ট, ২০১৯খ্রি:

৮.৩) পূর্ত নির্মাণ কাজের বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	চলমান পূর্ত নির্মাণ কাজের বিবরণ	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকা)	কাজ শুরু তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রতিবেদনকালীন মাসে অগ্রগতি %		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির %		
					বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)

প্রতিবেদন মাস : আগস্ট, ২০১৯খ্রিঃ

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ:

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মসূচীর নাম	উদ্যোগী সংস্থা/এজেন্সীর নাম	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণ/ভ্রমণের মেয়াদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
-	-	-	-	-	-

স্থানীয় প্রশিক্ষণ :

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ/সেমিনারের নাম	উদ্যোগী সংস্থা/ এজেন্সীর নাম	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	মন্তব্য
০১।	Annual Confidential Report (ACR) Writing	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই)	০৯ জন	০৫ আগস্ট, ২০১৯খ্রিঃ	-
০২।	Public Procurement Act, 2006 & PPR		০৩ জন	২৫-২৯ আগস্ট ২০১৯খ্রিঃ পর্যন্ত	-

বুপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

প্রতিবেদন কালঃ আগস্ট, ২০১৯ খ্রিঃ

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত নিয়মিত প্রতিবেদন সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	প্রেরিতব্য প্রতিবেদন	যাহার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে	যে তারিখের ভেতর প্রেরণ করিতে হইবে	অগ্রগামী পত্র স্বাক্ষরকারী
০১।	মন্ত্রণালয়ের ছক অনুযায়ী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন।	চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, ঢাকা।	প্রতি মাসের ০২ তারিখ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক
০২।	কোম্পানীতে বিচারার্থীন মামলার প্রতিবেদন।	চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, ঢাকা।	প্রতি মাসের ০৭ তারিখ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক
০৩।	মাসিক প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন।	চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, ঢাকা।	প্রতি মাসের ০৩ তারিখ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক
০৪।	গোলটেবিল আলোচনায় উপস্থাপিতব্য তথ্য হালনাগাদ করে নিয়মিত প্রেরণ প্রসঙ্গে।	চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, ঢাকা।	প্রতি মাসের ১৫ তারিখ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক
০৫।	মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন।	চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, ঢাকা।	প্রতি মাসের ২৫ তারিখ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক
০৬।	কোম্পানির ক্রয়-বিক্রয় (কাঁচামাল এবং উৎপাদন) সংক্রামত তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।	চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, ঢাকা।	প্রতি মাসের ২৫ তারিখ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক
০৭।	মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকল্পে তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।	চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, ঢাকা।	প্রতি বছর জুলাই মাসের ০৩ তারিখ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক
০৮।	অনিশ্চিত বিষয়ের উপর তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।	চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, ঢাকা।	প্রতি মাসের ০২ তারিখ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক
০৯।	সৌর বিদ্যুৎ সিস্টেম স্থাপন অগ্রগতি প্রতিবেদন।	চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, ঢাকা।	প্রতি মাসের ০৭ তারিখ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক
১০।	মাসিক পরিবেশ ও নিরাপত্তা প্রতিবেদন।	চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, ঢাকা।	প্রতি মাসের ০৭ তারিখ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক
১১।	বিদ্যুৎ সাস্রয়ের পাক্ক প্রতিবেদন।	চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, ঢাকা।	মাসে ০২ বার ০৭ ও ২০ তারিখ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক
১২।	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)-এর অগ্রগতি প্রতিবেদন।	চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, ঢাকা।	প্রতি মাসের ০৪ তারিখ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক
১৩।	মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।	চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, ঢাকা।	প্রতি মাসের ০৫ তারিখ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক
১৪।	সচিব সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত	চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, ঢাকা।	প্রতি মাসের ০৫ তারিখ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)

প্রতিবেদন কালঃ আগস্ট, ২০১৯খ্রিঃ

৮.৬) কোম্পানির Environment & Safety বিষয়ক প্রতিবেদন :

স্থাপনার নাম	পরিবেশ সম্পর্কীয় গৃহীত কার্যক্রম	সেইফটি বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম (সেইফটি বিধিমালা/আইনের আলোকে প্রকল্প কাজে/অপারেশনাল বিষয় সম্পর্কিত)
সেন্ট্রাল সিএনজি ওয়ার্কশপ ও রিফুয়েলিং স্টেশন, খিলক্ষেত, ঢাকা	পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সিএনজি ফিলিং স্টেশনে ব্যবহৃত Lube oil এবং Solid wastage (বিভিন্ন ধরনের ফিল্টারস্ ইত্যাদি) সংরক্ষণ ও অপসারণের জন্য Safety code অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে Tank স্থাপিত আছে।	সেইফটি সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা সন্তোষজনক। সকল স্থাপনার অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থার আওতায় বিভিন্ন পয়েন্টে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র স্থাপিত আছে এবং পরিচালন উপযোগী।
জোনাল ওয়ার্কশপ, রায়েরবাগ, দনিয়া, ঢাকা		
কৈলাশটিলা প্লান্ট, গোলাপগঞ্জ, সিলেট	পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কেটিএল পল্লান্টে ব্যবহৃত Lube oil এবং Solid wastage (বিভিন্ন ধরনের ফিল্টারস্ ইত্যাদি) সংরক্ষণ ও অপসারণের জন্য Safety code অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে Tank স্থাপিত আছে। Water Drainage এবং প্লান্টের রং-এর কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।	
আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনা, বি-বাড়ীয়া	পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য পল্লান্টের বর্জ্য পদার্থ Solid wastage (বিভিন্ন ধরনের ফিল্টারস্ ইত্যাদি) সংরক্ষণ ও অপসারণের জন্য Safety code অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে Tank স্থাপিত আছে।	

মাসিক দুর্ঘটনা/অনুঘটনা (Accident/Incident) সংক্রামিত প্রতিবেদন

সংঘটিত দুর্ঘটনার সংখ্যাঃ নাই।

দুর্ঘটনার প্রকার ভেদ	দুর্ঘটনার সংখ্যা	প্রাণহানি	সম্পদ ক্ষতি (টাকায়)
ক) মারাত্মক	-	-	-
খ) হালকা	-	-	-

অনুঘটনার ধরণ (আরোপযোগ্য সকল ক্ষেত্রে)ঃ প্রযোজ্য নয়

ক) অপারেশনাল দুর্ঘটনা/অনুঘটনা

খ) পরিবেশগত দুর্ঘটনা/অনুঘটনা

গ) প্রামিতিক ব্যবহারকারী হইতে সংঘটিত দুর্ঘটনা

ঘ) অন্যান্য।

সংঘটিত দুর্ঘটনা/অনুঘটনার সংখ্যা তারিখ ও সময়ঃ প্রযোজ্য নয়।

তারিখঃ

সময়ঃ

আহত/নিহত পক্ষীয় তথ্যঃ নাই।

পরিবেশগত বিপদজনক দ্রব্যের ছিদ্রপথে নিঃসরণ/বের হওয়া/ঝরা: নাই।

ক) তেল----- বিঃ ব্যারেল

খ) উৎপাদিত পানি----- বিঃ ব্যারেল।

গ) অন্যান্য -----

ঘ) উদ্ধারকৃত পরিমাণ -----

দুর্ঘটনা/অনুঘটনার জন্য গৃহীত কার্যক্রম (সাফকরণ পদ্ধতি, মেরামত ইত্যাদি): প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে সক্ষম।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)

প্রতিবেদন কালঃ আগষ্ট, ২০১৯খ্রিঃ

৯. কোম্পানি সচিবালয়

৯.১) পরিচালক পর্ষদ সংক্রান্ত কার্যাবলীঃ

ক.	পরিচালকমন্ডলীর সভা	সংখ্যা	০১টি
		তারিখ	২৬-০৮-২০১৯
খ.	পরিচালকমন্ডলীর সভার ক্রমপুঞ্জিত সংখ্যা (শুরু হইতে)		৩৭৩ তম
গ.	বার্ষিক সাধারণ সভা	সংখ্যা	০১টি
		তারিখ	০৭/১০/২০১৮খ্রিঃ
ঘ.	বার্ষিক সাধারণ সভার ক্রমপুঞ্জিত সংখ্যা		৩১ তম

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

৯.২ কোম্পানীর বিচারাধীন মামলা সংক্রান্ত প্রতিবেদনঃ

প্রতিবেদন কালঃ আগষ্ট, ২০১৯ খ্রিঃ

ক্রমিক	মামলা দায়েরতারিখ	মামলা নং	আবেদনকারী ও প্রতিপক্ষের নাম	মামলার বিষয়বস্তু (সংক্ষেপে) মামলার বর্তমান অবস্থা/পর্যায়	আইনজীবীর নাম মও নিয়োগের তারিখ	মামলার বর্তমান অবস্থা					পূর্ববর্তী মাসে সংশ্লিষ্ট মামলার বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা/কার্যক্রম	মামলা পেভিং থাকার কারণ
						আইনজীবীর নিয়োগ	সেকশন অফিস	শুনানী	আপীল/রিভিউ	নিষ্পন্ন		
ক) আপীল বিভাগ												
০১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খ) হাইকোর্ট বিভাগ												
০১	তারিখ ১২/১১/২০০৬	রীটপিটিশন নং- ১০২২৭/২০০৬	জনাব মো: নুরুল ইসলাম বনাম আরপিজিসিএল সএল	কোম্পানীর সিলেটস্থ কৈলাশটিলা প্লান্টে প্রশাসনিক এবং আবাসিক ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ৮৪ (চুরাশি) শতাংশ জমি অধিগ্রহণ করা হয়। উক্ত জমির ৪৮ (আটচল্লিশ) শতাংশের উপর জনৈক নুরুল ইসলাম কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে জেলা প্রশাসক, সিলেট-কে বিবাদী করে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে একটি রীটপিটিশন দায়ের করা হয়। পরবর্তীকালে জেলা প্রশাসক, সিলেট মহোদয়ের পত্রের নির্দেশনা এবং কোম্পানীর স্বার্থ পরীক্ষণের ক্ষেত্রে আরপিজিসিএল নিজেকে এ মামলায় পক্ষভুক্ত করে মামলাটি পরিচালনা করেছে। বর্তমানে মামলাটি শুনানীর জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মর্মে আইনজ্ঞ সূত্রে জানা গেছে।	এটর্নী জেনারেল জ নাবমাহবুবে বআলমত্যা রখঃ ১৪-০৭-২০১৯	-	-	-	-	মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইনজীবীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে	স্থগিতাদেশ বলবৎ রয়েছে	
০২	তারিখ ০৮-১০-২০১৭	রীটপিটিশন নং- ১৩১৩২/২০১৭	আরপিজিসিএল বনাম প্রকৌশলী এ এফ এম শামীম (বরখাস্তকৃত)	আরপিজিসিএল-এর সিলেটস্থ কৈলাশটিলা এলপিজিপ্লান্ট হতে তেলচুরির অভিযোগে বরখাস্তকৃত উপমহাব্যবস্থাপক প্রকৌশলী এ এফ এম শামীম কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনের রীটপিটিশন নং-১৩১৩২/২০১৭ দায়ের করা হয়। উক্ত রীটের প্রেক্ষিতে আরপিজিসিএল কর্তৃক তার এই বরখাস্তকরণ প্রক্রিয়া কেন এখতিয়ারবহির্ভূত ও অবৈধ ঘোষণা করা হবে না এবং কেন বিবাদীকে তার প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা সহচা কুরিতে পুনঃ বহাল করা হবে না সে বিষয়ে কারণ দর্শানোর জন্য মহামান্য আদালত কর্তৃক রুল জারি করা হয়।	এটর্নী জেনারেল জ নাবমাহবুবে বআলমত্যা রখঃ ৩০-১০-২০১৭	-	-	-	-	আইনজীবীর সাথে একাধিকবার সরা সরি এবং টেলিফোনিক যোগাযোগ সম্পাদন করা হয়েছে	-	
০৩	তারিখ ৩০-১০-২০১৭	রীটপিটিশন নং- ১৫৩৩২/২০১৭	আরপিজিসিএল বনাম মোঃ হাবিবুর রহমান (বরখাস্তকৃত)	আরপিজিসিএল-এর সিলেটস্থ কৈলাশটিলা এলপিজিপ্লান্ট হতে তেলচুরির অভিযোগে বরখাস্তকৃত প্লান্ট অপারেটর মোঃ হাবিবুর রহমান কর্তৃক ৩০/১০/২০১৭ তারিখে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রীটপিটিশন নং-১৫৩৩২/২০১৭ দায়ের করা হয়। উক্ত রীটের প্রেক্ষিতে আরপিজিসিএল কর্তৃক তার এই বরখাস্তকরণ প্রক্রিয়া কেন এখতিয়ারবহির্ভূত ও অবৈধ ঘোষণা করা হবে না সে বিষয়ে কারণ দর্শানোর জন্য মহামান্য আদালত কর্তৃক রুল জারি করা হয়।	এটর্নী জেনারেল জ নাবমাহবুবে বআলমত্যা রখঃ ২৪-১২-২০১৭	-	-	-	-	আইনজীবীর সাথে একাধিকবার সরা সরি এবং টেলিফোনিক যোগাযোগ সম্পাদন করা হয়েছে	-	

আদালতে কোম্পানীরবিচারাধীনমামলা সমূহেরঅগ্রগতিরপ্রতিবেদন

০৪	তারিখ ১২/০৩/২০১৭	রীটপিটিশন নং-২৮০৬/২০১৭	আরপিজিসিএল বনাম মো: খোরশেদ আলম	আরপিজিসিএল-এর সহকারীকর্মকর্তাজনাব মো: খোরশেদ আলমএবংঅন্যান্য কর্তৃক তাদেরসহকারীকর্মকর্তা পদে জৈষ্ঠ্য হওয়াসঙ্গেওউচ্চতর পদে পদোন্নতিনাপাওয়ায়মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগেররীটপিটিশননং-২৮০৬/২০১৭ দায়েরকরা হয়। তদপ্রেক্ষিতেমহামান্য হাইকোর্ট বিভাগশুনানী শেষে ১২/০৩/২০১৭ তারিখে ০৩ নং বিবাদী কর্তৃক জারীকৃত অফিসআদেশসূত্র নং- ০৩.০৬.০২ (ভলি-৭)/৪২ তারিখ-২৮/১২/২০১৪ কেনএখতিয়ারবহির্ভূত ও অবৈধ ঘোষনাকরাহবেনাএবং কেন বাদীদেরকেসহকারীকর্মকর্তা থেকে সহকারীব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি দেয়া হবেনা সে বিষয়েকারণজানতে চেয়েনির্দেশনাপ্রদানকরেন।	এ্যাডভোকে টনুরুলহুদাতা রিখঃ ১০-০৪-২০১৭	-	-	-	-	-	-	আইনজীবীর সাথে একাধিকবার সরাসরিএবং টেলিফোনিক যোগাযোগসম্পাদনকরাহয়েছে	-
০৫	তারিখ ১৮/০৩/২০১৮	রীটপিটিশন নং-৩৪৪৯/২০১৮	আরপিজিসিএল বনাম মোঃআয়ুবআলী	আরপিজিসিএল-এর সহকারীকর্মকর্তাজনাব মোঃআয়ুবআলীএবংঅন্যান্য কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনেররীটপিটিশন নং-৩৪৪৯/২০১৮ দায়েরকরা হয়। তদপ্রেক্ষিতেমহামান্য হাইকোর্ট বিভাগশুনানী শেষে ১৮/০৩/২০১৮ইং তারিখে ০৫ নং বিবাদী কর্তৃক জারীকৃতঅফিসআদেশসূত্র নং- ২৮.১৯.০০০০.৩০৩.১৯.০০১.০৩/৩৯২ তারিখ- ০৩/০৪/২০১৭ যাতে বাদীদেরমতেসংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়প্রদত্তনির্দেশনার সাথে সাংঘর্ষিক জৈষ্ঠ্যতারতালিকাপ্রণিতহয়েছেতা কেনএখতিয়ারবহির্ভূত ও অবৈধ ঘোষনাকরাহবেনাএবং কেন বাদীদেরকে ০১/০১/২০১০ সাল থেকে চাকুরির ১১ ধাপেআসত্তীকরণসহচাকুরিতেনিয়মিতকরণকরাহবেনা সে বিষয়েকারণজানতে চেয়েনির্দেশনাপ্রদানকরেন।	ব্যারিষ্টারআবু লনাসেরআযাদ তারিখঃ ১৫-০৫-২০১৮	-	-	-	-	-	-	আইনজীবীর সাথে একাধিকবার সরাসরিএবং টেলিফোনিক যোগাযোগসম্পাদনকরাহয়েছে	-

আদালতে কোম্পানীরবিচারাধীনমামলা সমূহেরঅগ্রগতিরপ্রতিবেদন

গ) নিম্নআদালিত												
০১	১৭-০২-২০১২	ডিক্রিজারি মোকদ্দমা নং ০৩/২০ ১২	আরপিজিসিএল বনাম মেসার্স সোহাগসিএনজি ফিলিং স্টেশন, মহাখালী, ঢাকা	আরপিজিসিএল-এর বকেয়াপাওনা ৮৫,১৬,০৮৩.৫৯টাকা আদায়েরলক্ষ্যে ডিক্রি জারি মোকদ্দমা নং ০৩/২০১২ দায়েরকরা হয়। বর্তমানে মামলাটির শুনানি অব্যাহত রয়েছে। ২২/০৯/২০১৯ তারিখ আসামির বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি সংক্রান্ত পক্ষে পত্র হেণ্ডেলের বিষয়ে শুনানীর জন্য আদালত কর্তৃক দিনধারণ করা হয়েছে।	ড. কামাল উদ্দীন ভূঁইয়া তারিখ ২০-১০-২০০৮	-	-	-	-	-	আইনজীবীর সাথে একাধিকবার সরাসরি এবং টেলিফোনিক যোগাযোগ সম্পাদন করা হয়েছে।	-
০২	৩০-০১-২০১৭	ডিক্রিজারি মোকদ্দমা নং ০৪/২০১ ৭	আরপিজিসিএল বনাম কে এম গোলাম মোস্তফা হায়দার (বরখাস্তকৃত)	আরপিজিসিএল-এর বকেয়া পাওনা ১,৭০,৫৫২.০৬ টাকা আদায়ের লক্ষ্যে ডিক্রি জারি মোকদ্দমা নং ০৪/২০১৭ দায়ের করা হয়। বিজ্ঞ আদালত ০৭/১১/২০১৯ তারিখে সমন ফেরতের জন্য দিনধারণ করেছেন।	ড. কামাল উদ্দীন ভূঁইয়া তারিখ ১৬-০৫-২০০৬	-	-	-	-	-	আইনজীবীর সাথে একাধিকবার সরাসরি এবং টেলিফোনিক যোগাযোগ সম্পাদন করা হয়েছে।	-
০৩	তারিখ ২২-১১-২০০৮	মানি মোকদ্দমা নং ২৬/২০০৮	আরপিজিসিএল বনাম বাংলাদেশ পিডব্লিউডি স্পোর্টস ক্লাব পেট্রোল পাম্প, আসাদগেট, ঢাকা	আরপিজিসিএল-এর বকেয়া পাওনা ৮৫,৮১,৮৭০.৬৮ টাকা আদায়ের লক্ষ্যে মামলা দায়ের করা হয়। মানি মোকদ্দমা ২৬/২০০৮ এর বিপরীতে ২১-৫-২০০৬ তারিখে তিনজন আরবিট্রেটরের নাম দাখিল করা হয়েছে। মামলা কার্যক্রমের আওতায় ১৫/০১/২০০৭ তারিখে বিবাদী পক্ষে তিনজন আরবিট্রেটরের নাম ও দরখাস্ত শুনানির জন্য দিনধারণ ছিল। বিবাদী পক্ষ নির্ধারিত সময়ে আরবিট্রেটরের নাম দাখিল করেনি। বিজ্ঞ আদালত একজন আরবিট্রেটরের নাম নির্ধারণ করে আদেশ দেন। কিন্তু বিবাদী পক্ষ উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে সিভিল রিভিশন নং ৩১৬২/২০০৬ দায়ের করায় উক্ত কোর্টের আদেশে মোকদ্দমার কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে।	ব্যারিস্টার আবদুল্লাহ আলমামুন তারিখ ১৫-০৮-২০০৮	-	-	-	-	-	আইনজীবীর সাথে একাধিকবার সরাসরি এবং টেলিফোনিক যোগাযোগ সম্পাদন করা হয়েছে।	-
০৪	তারিখ ২২/১১/২০০৮	মানি মোকদ্দমা নং ২৭/২০০৮	আরপিজিসিএল বনাম মেসার্স রহমান ফিলিং স্টেশন, মতিঝিল, ঢাকা	আরপিজিসিএল-এর বকেয়া পাওনা- ১,৫৭,০৮,৭০৭.১০ টাকা আদায়ের লক্ষ্যে মামলা দায়ের করা হয়। Arbitrator নিয়োগের জন্য মাননীয় আদালত নির্দেশ প্রদান করায় বিচারিক কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। আইনজ্ঞের পরামর্শক্রমে কোম্পানীর পক্ষে Arbitrator নিয়োগের জন্য নাম প্রেরণ করা হয়েছে। বিবাদী পক্ষ এখনো Arbitrator নিয়োগের জন্য নাম প্রেরণ করেনি। কোম্পানীর আইনজীবী Arbitration কার্যক্রমের অগ্রগতি হয় নাই বিধায় বিজ্ঞ আদালতে মামলা চালুকরণের জন্য পিটিশন দাখিল করা হয়েছে।	ব্যারিস্টার আবদুল্লাহ আলমামুন তারিখ ১৫-০৮-২০০৮	-	-	-	-	-	আইনজীবীর সাথে একাধিকবার সরাসরি এবং টেলিফোনিক যোগাযোগ সম্পাদন করা হয়েছে।	-

আদালতে কোম্পানীরবিচারাধীনমামলা সমূহেরঅগ্রগতিরপ্রতিবেদন

সারসংক্ষেপ :

- মোটমামলারসংখ্যা: ০৯টি।
- নিম্নআদালতে: ০৪টি (০২টিমানিমোকদ্দমাও০২ টিজারিমামলা)
- উচ্চআদালতে: ০৫টি (০৫টিরীটমামলা)।
- অর্থ বিজরন: ৪টি মানিমোকদ্দমার বিপরীতে কোম্পানির মোট পাওনা ৩,২৯,৭৩,২১৩.৩৫ টাকা (তিন কোটি উনত্রিশ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার দুইশত তের টাকা পয়ত্রিশ পয়সা)
(০৩ জন সিএনজি ডিলার এর নিকট মোট বকেয়া পাওনা টাকা ৩,২৮,০২৬৬১.২৯ +
আত্মসাৎকৃত ষষ্ঠের বিপরীতে পাওনা টাকা ১,৭০,৫৫২.০৬)।
- কোম্পানি বাদী হিসাবে মামলার সংখ্যা: ০৪টি
- কোম্পানি বিবাদী হিসাবে মামলার সংখ্যা: ০৫টি।
- মামলা নিষ্পত্তি: আগষ্ট, ১৯ মাসে কোন মামলা নিষ্পত্তি হয়নি।

বুণান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)

প্রতিবেদন কালঃ আগষ্ট, ২০১৯খ্রিঃ

৯.৩) ICT এবং কোম্পানির ই-গভর্নামেন্ট সঙ্ক্রান্ত তথ্য :

i)	স্থায়ী জনবল	কর্মকর্তা ১৪৪ জন	কর্মচারী ৫৫ জন	মোট ১৯৯
	আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ভাড়া নিয়োজিত কর্মী (সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে ভাড়া নিয়োজিত)	কর্মচারী : ১১২	সর্বমোট ৩১১	
ii)	PC ব্যবহারকারী কর্মকর্তা ৫৫ জন	PC ব্যবহারকারী কর্মচারী ১৫ জন	PC ব্যবহারকারী মোট জনবল ৭০ জন	

কম্পিউটার এবং সরঞ্জামাদির বিবরণ ০ঃ

i)	PC -সংখ্যা-৭০টি	iv)	Printer - সংখ্যা-৬৫টি
ii)	Server – সংখ্যা-০২টি	v)	Scanner - সংখ্যা-১০টি
iii)	Laptop Computer - সংখ্যা-০৭টি	vi)	Multimedia Projectors - সংখ্যা-০১টি

আরপিজিসিএল এর নিজস্ব ওয়েবসাইট : www.rpgcl.org.bd

আরপিজিসিএল এর Domain এ উল্লেখযোগ্য ই-মেইল ঠিকানা সমূহ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	পদবী/বিভাগ	ই-মেইল ঠিকানা
১.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	md@rpgcl.org.bd
২.	পরিচালক (অপারেশন)	dirops@rpgcl.org.bd
৩.	মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	planning@rpgcl.org.bd
৪.	মহাব্যবস্থাপক (অর্থ)	dirfin@rpgcl.org.bd
৫.	মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)	admin@rpgcl.org.bd
৬.	মহাব্যবস্থাপক (সিএনজি)	gmcng@rpgcl.org.bd
৭.	কোম্পানী সচিব	cosec@rpgcl.org.bd
৮.	উপমহাব্যবস্থাপক (হিসাব)	dgmacc@rpgcl.org.bd
৯.	উপমহাব্যবস্থাপক (অর্থ)	dgmfin@rpgcl.org.bd
১০.	উপমহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা)	dgmplanning@rpgcl.org.bd
১১.	উপমহাব্যবস্থাপক (সিএনজি)	dgmeng@rpgcl.org.bd
১২.	উপমহাব্যবস্থাপক (প্লান্ট অপারেশন)	dgmplantope@rpgcl.org.bd
১৩.	উপমহাব্যবস্থাপক (এইচ আর)	dgmhr@rpgcl.org.bd
১৪.	উপমহাব্যবস্থাপক (অডিট)	dgmaudit@rpgcl.org.bd
১৫.	উপমহাব্যবস্থাপক (পমান্ট অপারেশন)	dgmplantope@rpgcl.org.bd
১৬.	উপমহাব্যবস্থাপক (আশুগঞ্জ স্থাপনা)	dgmashu@rpgcl.org.bd
১৭.	ব্যবস্থাপক (সেন্ট্রাল সিএনজি ওয়ার্কশপ)	workshop@rpgcl.org.bd
১৮.	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	focal@rpgcl.org.bd
১৯.	ব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা)	mplan@rpgcl.org.bd
২০.	ব্যবস্থাপক (ক্রয়)	mprocure@rpgcl.org.bd
২১.	ব্যবস্থাপক (ট্রেনিং)	mtraining@rpgcl.org.bd
২২.	ব্যবস্থাপক (সিএনজি)	mcng@rpgcl.org.bd
২৩.	ব্যবস্থাপক (আইসিটি)	mict@rpgcl.org.bd
২৪.	উপ-ব্যবস্থাপক (ক্রয়)	dmproc@rpgcl.org.bd
২৫.	উপব্যবস্থাপক (আইসিটি)	dmict@rpgcl.org.bd

১.	ইন্টারনেটের সাথে সংযোগকৃত পিসি এর সংখ্যা - ৭৫টি
২.	কোম্পানির ইন্টারনেট সংযোগের ধরণ- ব্রডব্যান্ড
৩.	ই-মেইল ব্যবহারকারী কর্মকর্তার সংখ্যা হইতেছে - ৭৫ জন
৪.	কোম্পানীতে LAN (Local Area Net Work) ব্যবস্থা- ৭৫টি কম্পিউটার এর সংযোগ এর মাধ্যমে কার্যক্রম চলিতেছে।
৫.	Desktop PC-ও ক্ষেত্রে কোম্পানীতে (ক) Windows 7 খ) Windows 2000 Professional এবং (গ) Windows XP ব্যবহার করা হইতেছে।
৬.	কোম্পানীতে ব্যবহৃত Application Programme গুলি হইতেছে (১) MS Word (২) MS Excel (৩) Power Point (৪) Access (৫) Autocad-2013।
৭.	কোম্পানির কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে সরকারী, আধাসরকারী ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন Software ব্যবহার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচেছ।
৮.	কোম্পানির ফ্যাক্স নম্বর -৮৮-০২-৫৮৯৫৩৯৪৮।

